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Resumen 
La empresa CODITEC es una empresa dedicada a ofrecer soluciones infonnáticas y soporte, con 
fortaleza y gran experiencia en el área de las tecnologías de la información. 
El proyecto de creación de software para la empresa '·Coditec" tiene como objetivo brindar una 
solución infonnática acorde a las necesidades del cliente. Lo que se busca es solucionar los 
problemas existentes en bodega, con una herramienta de apoyo para el control de productos que 
están en bodega. 
Para la ejecución de este proyecto se efechiaron diferentes tareas las cuales fueron divididas en 
cuatro fases, estas son Análisis, Diseño, Desarrollo y Prnebas. 
Todas las etapas antes mencionadas estaban divididas en diversas tareas las cuales al ser 
realizadas en su totalidad nos llevaron a concluir con el proyecto en su totalidad. 
La etapa ejecución fue una de las más importantes, dado que en esta se encuentra el análisis e 
implantación, las tareas donde se encontró y estudio la mejor solución para el problema de 
CODITEC. 
El proyecto se desarrolló usando C# y como motor de base de datos MY SQL 5.0. Además se 
usaron herramientas de gestión de proyectos como Bizagy Process Modeler, Microsoft Project 
2007, para los diagramas UML se utilizó la herramienta Pacestar UML Diagrammer entre otras. 
Las pruebas realizadas dejaron satisfecho al grupo de trabajo, debido a que el proyecto sólo 
contemplaba hasta esa fase, se hace entrega de este al cliente para que prosiga a la implantación e 
implementación de este. 
El proyecto finaliza con la aprobación del acta de aceptación del cliente. 
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1 Capítulo 1: Presentación del Proyecto 
1.1 Introducción 
''Control de Bodega RFID'' es un proyecto informático desairnllado como Proyecto de Título por 
dos esh1diantes de la Universidad Nacional Andrés Bello, está destinado a la empresa Coditec 
El proyecto se inicia al conocer la necesidad que tenia la empresa, buscaba una solución para el 
área de bodega de sus clientes "empresas externas" (llamaremos a los clientes empresas externas 
porque no estarnos autorizados a revelar el nombre de las empresas), 
El proyecto contiene fases o etapas marcadas de Planificación, Diseño, Desarrollo y ?ruebas de 
un software las que tuvieron la finalidad de dar un ordenamiento metodológico para tener el 
producto final materializado en un software de control de bodega mediante RHD, que pen11itirá 
tener una mejor visión de los productos en bodega. 
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1.2 La Empresa 
La empresa CODITEC es una empresa dedicada a ofrecer soluciones informáticas y soporte. con 
fo1taleza y gran experiencia en el área de las tecnologías de la información, 
CODITEC nace en el año 2000 con la constitución societaria de profesionales ccn una Yasta 
experiencia en el desarrollo de sistemas para empresas, 
En la actualidad CODJTEC cuenta con 2 centros de operaciones: 
❖ La casa matriz se encuentra en Santiago, Arzobispo, Larraín Gandarillas 75 Providencia 
❖ El otro centro está ubicado en la ciudad de Concepción, Paicaví 1461 , 
Contacto: 
Christian Werner, 
Teléfono móvil: +569 97 469441 , 
Correo electrónico: chwemer@gmail.com, 
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1.3 Situación Actual 
Es importante analizar en detalle cuál es la situación actual del diente, pues es sobre ella en 
donde se identifican oportunidades y/o mejoras en el negocio. Para recopilar esta información se 
realizó una reunión la cual nos ayudo a analizar con más precisión la problemática del cliente . 
La empresa Coditec infonnó que existe una necesidad en sus clientes ( empresas externas), 
orientada a solucionar un problema en el área de bodega de estos. Cuando estas empresas 
externas reciben productos, los recepcionistas son los encargados de colocar un código de bana 
en el producto, ingresarlo en una planilla y emiarlo a su bodega correspondiente. 
Cuando las empresas solicitan algún producto, es el supervisor el encargado de -;)edirle al 
bodeguero que verifique si estos se encuentran en la bodega; si los encuentra, son enviados a las 
empresas. Ante cualquier imprevisto sí no se alcanza a despachar el pedido, el bodeguero 
devolverá los productos a cualquier bodega, NO en la posición en la que se encontraba antes del 
pedido. 
El bodeguero al momento de buscar o retirar un producto de la bodega, no conoce la ubicac ión 
actual de estos, debido al imprevisto sucedido, lo que a su vez provoca pérdida de ~iempo al 
buscar el producto en todas las bodegas; ya que solo de vez en cuando se actualiza la planilla 




Control de bodegas RFID .., ' 
Capitulo 1 : Presentación del Proyecto 
1.3.2 Diagramas situación inicial de los clientes de coditec. 
Empresa externa: Bodeguero-Recepcionista 
Empww Extem.i 
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Figura 1-1 Diagrama recepcionista-bodeguero. 
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El diagrama 1-1 representa el proceso inicial de la interacción entre el recepcionista y el 
bodeguero. 
El recepcionista recibe los productos, luego pega un código identificador y anota en una planilla 
el producto, después asigna una bodega al producto y se lo envía al bodeguero para que lo guarde 
en la bodega. 
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El diagrama (figural-2) representa el proceso inicial de la interacción entre el supervisor y el 
bodeguero. 
El supervisor solicita productos al bodeguero, luego el bodeguero busca los productos, sí los 
encuentra, se los envía al supervisor, este último los envía a despacho. 
1.4 Definición de la Problemática 
La problemática es la falta de control en entrada y salida de productos de bodega, en las 
empresas que buscan solución a esta a través de Coditec. 
,' Supervisor 
'--- . 







- Incapacidad de mantener 
orden en bodegas 
Error de reingreso - \ 
de product05 
,i 
- Dlfic1I maneJo de 
Ub1cacion de pJoductos 
/
- Entendido solo por 
el creador 
/
•_ Requiere conocnniento 
avanzado de excel 
Sislamada 
cantral actual 
Figura 1-3 Diagrama de lshikawa. 
La figura 1-3 representa la situación inicial de la empresa externa. 
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1.4.1 Explicación del Problema 
La Empresa CODITEC necesita solucionar el problema en bodega que tienen sus clientes 
(empresas externas). 
La incapacidad de mantener un orden en bodega por parte del bodeguero, ha significado la 






- Incapacidad de mantener 
orden en bodegas 
Error de remgreso -
de productos 
- Dificil mane¡o de 
Ub1caoon de p1oductos 
Falta de control en las 
Perdidas de Productos 
Entendido solo por 
el creador 
- Requiere conocimiento 
avanzado de e)(cel 
Figura 1-4 Diagrama de Ishikawa. 
Las causas que solucionaremos en el diagrama de Ishikawa están marcadas con un cuadrado 
como se ve reflejado en la figura 1. 4 
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1.5 Propósito de la solución 
El proyecto nace por un requerimiento del cliente, ya que su empresa se encuentra en vías de 
crecimiento y necesita un sistema más ágil que el inicial. 
Por esta razón se realiza el siguiente análisis F.O.D.A que nos muestra la situación inicial por la 
que pasa CODITEC. 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
► Conocimiento del Mercado ► Gran cantidad de clientes 
► Cercanía con clientes ► Adquisición de nuevo 
► Capacidad de ofrecer precios software de planificación. 
más económicos. 
DEBILIDADES AMENAZAS 
► Nulo posicionamiento en el ► Competencia de grandes 
mercado empresas. 
► Personal reducido. ► Alza en costo de productos. 
► Sin nivel de marketing. ► Endeudamiento de la 
. 
empresa. 
► Alto precio recursos. 
Tabla 1-1 Análisis F.O.D.A 
Este análisis motiva al cliente a querer avanzar en materia tecnológica para así poder empezar a 
posicionarse en el mercado y agregar valor a su empresa. 
El software permitirá: 
• La creación de nuevos productos. 
• Administrar las ubicaciones de los productos. 
• Notificar si un producto está en una bodega errónea. 
• Notificar si un producto entra o sale de una bodega. 
• Buscar productos por ubicación o nombre. 
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Supuestos del alcance 
• Se construirá una aplicación, el cual funcionará en computadores que el cliente deberá 
tener en el proceso de casos de prueba. 
• Utilización de Windows xp/7. 
• Memoria RAM mínima 2 GB 
• Espacio en el disco duro de al menos 160 GB 
• El cliente dispondrá de un lugar donde se puedan realizar las capacitaciones y reuniones 
con los funcionarios de la empresa para familiarizarlos con la aplicación. 
• El cliente tendrá una sala u oficina para realizar las reuniones informativas del avance del 
proyecto. 
Limitaciones del alcance 
Las restricciones o limitaciones del alcance nos ayudaran a definir las responsabilidades tanto del 
equipo de trabajo como de la empresa externa. 
-






Capacitación Capacitación para el nuevo ✓ 
software. 
Infraestructura Lugar donde se instalara la ✓ 
aplicación. 
Estado de avance Lleva el control de las actividades ✓ ✓ 
que se deben realizar en un 
determinado plazo. 
Creación del software Construcción del software. ✓ 
Datos de prueba Datos utilizados para la etapa de ✓ ✓ 
pruebas. 
Tabla 1-2 Limitaciones del alcance. 
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La tabla 1-2 representa las responsabilidades del equipo de trabajo y de la empresa externa. 
Entrega bles 
El proyecto otorga los siguientes entregables: 
, Informe de Análisis: Infonne que representa la etapa de Análisis basado en la IEEE 830. 
, Informe de diseño: Informe de la arquitectura 4+ l que representa la etapa de diseño 
usando el estándar de Diseño IEEE 14 71. 
, Infonne de pruebas: Infonne de casos de prnebas basado en la IEEE 829. 
, Acta de aceptación: Acta de aceptación del proyecto. 
, Documento de software final: Documento final del proyecto. 
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1.6 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
1.6.1 Crear EDT 
Análisis Diseño Desarrollo Pruebas 
Presentación de la Definir objetivos etapa Definir objetivos etapa Definir objetivos etapa 
Empresa diseño desarrollo diseño 
Análisis de la Determinar tareas Determinar tareas Determinar tareas 
Situación actual 
Objetivos Determinar Determinar actividades Determinar actividades 
actividades de control de control de control 
Plan de alcance Plan de Proyecto Plan de Trabajo Implementación de 
Prueba 
EDT Plan de Pruebas Codificación Ejecutar pruebas 
unitarias 
Crear carta Gantt Base de Datos Reunión con el cliente Ejecutar pruebas de 
integración 
Identificación del Arquitectura de Presentación del Informe de pruebas 
Problema Software Software IEEE829 
Definir Actividades Informe de Diseño Pruebas con el cliente 
IEEE1471 
Ingresar actividades Reunión con el cliente Acta de Aceptación 
Definición de Presentación Entrega de 
ReQuerimientos documento de Diseño Documentación Final 
Informe de análisis Aprobación 
IEEE830 documento de diseño 
Reunión con el cliente 
Presentación 
documento de análisis 
Aprobación documento 
de análisis 
Tabla 1-3 Tabla de EDT. 
Esta tabla representa los paquetes de trabajo, las tareas y actividades que se identificaron para 
realizar la estructura de desglose de trabajo del proyecto. Estas se ven reflejadas en la figura 1-5. 
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Figura 1-5 Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
La figura 1-5 representa la Estructura de Desglose del Trabajo de nuestro proyecto, aquí se 
descnben las actividades a realizar. 
1.6.2 Diccionario de la EDT 
Paquete de Traba.jo Definición 
Análisis En esta etapa se da a conocer la situación actual del 
problema que afecta a Coditec y la solución 
propuesta de acuerdo al problema, las necesidades 
de los usuarios finales del software para determinar 
qué objetivos cubrir, el cual se desarrolla el 
documento de especificación de requisitos. 
Presentación de la Empresa Presentación del cliente. 
Análisis de la Situación actual Análisis de la situación actual del cliente. 
Objetivos Descripción del objetivo general y los objetivos 
específicos del proyecto. 
Plan de alcance Se define el plan de alcance del proyecto; lo que 
este incluye y lo que excluye. 
EDT Crear Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 
Crear carta Gantt Crear Carta Gantt del proyecto. 
Identificación del Problema Identificar cual es el problema del cliente. 
Definir Actividades Definir las actividades a realizar en el proyecto. 
Ingresar actividades Ingresar las actividades a realiz.ar en el proyecto 
Definición de Requerimientos Definición de los requerimientos funcionales y no 
funcionales del proyecto. 
Informe de análisis IEEE830 Informe de análisis basado en el estándar IEEE830 
especificación de Requerimientos. 
Reunión con el cliente Reunión con el cliente para presentar informe 
IEEE830. 
Presentación documento de Presentación del documento de análisis al cliente. 
análisis 
Aprobación documento de Aprobación del documento de análisis por parte del 
análisis cliente. 
Diseño En esta etapa se dan a conocer los modelos que 
son realizados para la compresión del 
funcionamiento del sistema y su arquitectura, en 
ellos se refleja la arquitectura de solución, 
identificando grandes módulos que se determinaron 
en la fase anterior. 
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Definir objetivos etapa diseño Establecer los objetivos de la etapa de diseño. 
Determinar tareas Determinar tareas a realizar en la etapa de diseño. 
Determinar actividades de control Determinar la(s) actividades de control para la etapa 
de diseño. 
Plan de Proyecto Plan a seguir para el desarrollo del proyecto. 
Plan de Pruebas Plan de pruebas del software. 
Base de Datos Diseñar la Base de Datos. 
Arquitectura de Software Realizar las vistas de la arquitectura 4+ 1 de 
Kruchten. 
InfoIIDe de Diseño IEEE1471 Informe de diseño basado en el estándar IEEE1471 
arquitectura de software. 
Reunión con el cliente Reunión con el cliente para presentar informe 
IEEE471. 
Presentación documento de Presentación del documento de diseño al cliente. 
Diseño 
Aprobación documento de diseño Aprobación del documento de diseño por parte del 
cliente. 
Desarrollo En esta etapa se implementa el código fuente el cual 
se desarrolló el software y como resultado final se da 
a conocer alguna interfaz propia del sistema, con las 
principales funcionalidades. 
Definir objetivos etapa desarrollo Establecer los objetivos de la etapa de desarrollo. 
Determinar tareas Determinar tareas a realizar en la etapa de 
desarrollo. 
Determinar actividades de control Determinar la(s) actividades de control para la etapa 
de desarrollo. 
Plan de Trabajo Creación de la Base de Datos. 
Codificación Programación de los módulos del software. 
Reunión con el cliente Reunión con el cliente para presentar el software. 
Presentación del Software Presentación del software al cliente. 
Pruebas En esta etapa se realizan pruebas de verificación y 
validación del cumplimiento de todos los 
requerimientos definidos en la etapa de Análisis, 
estas pruebas nos dan a conocer también si existe 
algún error durante la ejecución del programa. 
Definir objetivos etapa diseño Establecer los objetivos de la etapa de pruebas. 
Determinar tareas Determinar tareas a realizar en la etapa de pruebas. 
Determinar actividades de control Determinar la(s) actividades de control para la etapa 
de pmebas. 
Implementación de Prueba Pruebas con la Base de Datos y otras. 
Ejecutar pruebas unitarias Ejecutar las pruebas unitarias al software. 
Ejecutar pruebas de integración Ejecutar las pruebas de integración al software. 
Informe de pruebas IEEE829 Informe de pruebas basado en el estándar IEEE829 
plan de pruebas 
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Pmebas con el cliente Pruebas a realizar en conjunto con el cliente. 
: Acta de Aceptación Acta de aceptación del proyecto. 
Entrega de Documentación Final · Entrega final de la documentación del proyecto. 
Tabla 1-4 Diccionario EDT. 
Esta tabla representa el Diccionario de la Estructura de Desglose del Trabajo, aquí se definen las 
tareas y actividades del proyecto. 
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2 Capitulo 2: Fundamentación del Tema 
2.1 Necesidades del cliente 
2.1.1 Requerimientos Representativos 








Figura 2-1 Diagrama de análisis de requerimientos. 
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l . . ~ J::;:l___f"\ 
.,Cliel'Uesta de. 
acuenlo? 
En esta figura se representa (mediante un diagrama de procesos) el método con el cual se 
identificaron las necesidades más relevantes según el negocio del cliente. 
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Gracias a las reuniones con el cliente se pudieron identificar los requerimientos (Tabla adjunta en 






i El software debe permitir la carga masiva 
1 de los parámetros de configuración 
¡ Deben estar conectadas las antenas y 
: encendidos los lectores. 
J Se visualiza por pantalla el detalle de la 
1 conectividad del sistema. 
i Alta 
! Funcional 
Tabla 2-1 Tabla de requerimirnto"RFOl" 
Esta tabla representa en detalle el requerimiento funcional "RFO l ''. 
Pre condiciones 
Post condiciones 
: El software debe notificar si un producto 
: está en una bodega en-ónea. 
1 Debe estar logueado corno administrador. 
i Se visualiza por pantalla el detalle de los 
1 productos que no se encuentran en sus 
1 bodegas correspondientes. 
1 Prioridad ! Alta 
, Tipo 1 Funcional 
Tabla 2-2 Tabla de requerimirnto"RFOS" 
Esta tabla representa en detalle el requerimiento funcional "RF05". 
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El software debe pennitir la creación de 
usuanos. 
Debe estar logueado corno adrninistradot 





Tabla 2-3 Tabla de requerimirnto"RF09" 
Esta tabla representa en detalle el requerimiento funcional "RF09''. 
2.2 Solución Propuesta 
Se propone una solución de software, que apoyada en la tecnología RFID, permita al usuario fina l 
mantener un control sobre los productos residentes en sus bodegas. 
Mediante dos BPMN propondremos la solución a la problemática. 
Diagrama de Procesos RFID-Bodeguero-Recepcionista 
Diagrama de Procesos RFID-Bodeguero- Supervisor 
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Figura 2-2 Diagrama de Procesos RFID-Bodeguero-Recepcionista. 
La figura 2-2 representa la solución ( con un BPMN) para el caso del Bodeguero-Recepcionista. 
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Figura 2-3 Diagrama de Procesos RFID-Bodeguero-Supervisor. 
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La figura 2-3 representa la solución propuesta ( con un BPMN) para el caso del Bodeguero-
Supervisor. 
2.3 En/oque de Solución 
2.3.1 Enfoque funcional 
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Figura 2-4 Módulos funcionales. 
• Autentificación de usuario 
• Control Central de Sistema 
• Crear lectores 
• Crear Ubicaciones 
• Asignación de ubicación 
• Test de conectividad 
• Guardar Producto 
• Guardar documento de Productos 
• seleccionar y agregar documento de 
Productos 
• comenzar control de productos 
• Tracking por Productos 
• Tracking por Ubicación 
• Crear usuario 
• Editar usuario 
• Eliminar usuario 
Esta figura representa cada uno de los módulos funcionales de nuestro proyecto. 
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2.4 Objetivos 
2.4.1 Objetivo General 
Realizar un Proyecto de Software para generar un producto que permita controlar la entrada y 
salida de productos en la bodega utilizando RFID. 
2.4.2 Objetivos Específicos 
❖ Mejorara el control sobre entrada y salida de productos en bodega. 
❖ Disminuir la perdida de producto en bodega. 
❖ Reducir costos de pérdida de productos. 
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3.1 Enfoque Técnico 
Entre~ista con el 
ad rri--. strador 









Recopilació de 'nformación 
Aceptacio'1 por parte de 
gerencia de requerimientos 
• 
Revisión de dise/\o 
Finalizar construccion 
• • 
--Entrega de Software terminado a cliente. 
Figura 3-1 Enfoque técnico 
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Reunión con gerencia de 
proyecto 
••• 






Revisión de infprmacion 
Obte-ic'ón ele 
reque rimíentos 
E oner d se'io 
Aceptació de d se'io por parte 
ele gere-ici¡¡ 
Esta figura representa las etapas que se deben realizar para el éxito de este proyecto. 
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Figura 3-2 Metodología de desarrollo del proyecto 
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/ 
\. Pruebas 
Esta figura representa la metodología de desarrollo del proyecto. 
Se utilizó el modelo de desarrollo de software Cascada el cual cuenta con las fases de Análisis, 
Diseño, Desarrollo y Pruebas. 
Para la gestión del proyecto la metodología escogida está basada en PMI (Project Managment 
Institute), obtenida del PMBOK. Esta metodología es considerada como un conjunto de buenas 
prácticas dedicada y orientada especialmente para la administración y la gestión de proyectos 
informáticos. 




Etapas definidas en PMBOK. 
Capitulo 3 Materiales\ \létodos 
Se realizó una integración de las metodologías promovidas por PMI con el modelo Cascada. esto 
nos permite tener un trabajo estructurado en base a distintas fases de desarrollo, es po:- esto que 
cada fase fue tomada como pequeños proyectos a desarrollar con objetivos propios, · os cuales 
serán expuestos más adelante. Cada fase contará con un Inicio, una Planificación, Ejecución y 
CieITe, además de w1 control para cada fase. Para el control se establecen actividades de re\'isión, 
corrección y validación para cada actividad definida. 
3.3 Fases del Proyecto. 
• Análisis. 
En esta etapa se da a conocer la situación actual del problema que afecta a Coditec y la 
solución propuesta de acuerdo al problema, las necesidades de los usuarios finales del 
sofuvare para determinar qué objetivos cubrir, el cual se desmrnlla el documento de 
especificación de requisitos . También es importante señalar que en esta etapc. se debe 
consensuar todo lo que se requiere del sistema y será aquello lo que segui;-á en las 
siguientes etapas. 
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• Diseño. 
En esta etapa se dan a conocer los modelos que son realizados para la compresión del 
funcionamiento del sistema y su arquitectura, en ellos se refleja la arquitectura de 
solución, identificando grandes módulos que se detenninaron en la fase anterio:·. 
• Desarrollo. 
En esta etapa se implementa el código fuente el cual se desarrolló el software y como 
resultado final se da a conocer alguna interfaz propia del sistema, con las principales 
funcionalidades. 
• Pruebas. 
En esta etapa se realizan pruebas de verificación y validación del cumplimiento de todos 
los requerimientos definidos en la etapa de Análisis, estas pruebas nos dan a conocer 
también si existe algún error durante la ejecución del programa. 
• Cierre 
Etapa final del proyecto donde se da por finalizado el software después de cumplir con las 
prnebas definidas por el equipo de trabajo. 
Para el correcto cierre de esta etapa y proyecto se agenda una reunión con el stake-holdcr 
el cual finna la carta de aceptación de la entrega del software final. 
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3.3.1 Análisis. 
Como primera fase del proyecto, ésta se desarrolló como un sub-proyecto, con sub-fases 
de Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre respectivamente. Se establecieron 
objetivos puntuales que ayudaron a realizar dicha fase de manera óptima. 
3.3.1.1 Inicio 
Se da m1c10 al proyecto comenzando por la pmnera sub-fase. Es aquí donde se 
establecieron objetivos puntuales. La idea de definir estos objetivos es poder establecer 
con mayor claridad las actividades de ejecución como desarrollo y control. 
Los Objetivos establecidos fueron: 
• Crear modelos BPMN 
• Generar un Infonne de Análisis basado en la IEEE830 . 
Las siguientes actividades constan de documentar Objetivos, Alcance y metodologías a 
seguir. Para obtener éxito en el desarrollo de un proyecto, es impo1iante identifi car 
previamente los riesgos para así poder mitigarlos . Para identificarlos se clasificaron los 
problemas que pudiesen surgir, donde se clasificaron según un número. nombre. 
severidad, probabilidad además de definir acciones mitigatorias y un pian de 
contingencias en caso de presentarse dicho riesgo. 
3.3.1.2 Planificación. 
Las actividades de planificación de la fase de Análisis corresponden a la definición de las 
acciones a realizar para cumplir los objetivos propuestos y de cada actividad de control. 
Cada una de las tareas definidas será controlada para validar el contenido, paa ello se 
establece una actividad de revisión., conección y validación para cada una. 
3.3.1.3 Ejecución. 
En esta sub-fase es donde se realizaron todas las actividades ya planificadas. Entre ellas 
están la confección de los modelos BPMN, el levantamiento de requerimientos a través 
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del Infonne de Análisis basado en la IEEE830. Además fue de suma importancia tener 
constantes reuniones con el cliente para validar el contenido de los documentos . 
Para identificar los requerimientos del cliente se realizaron actividades como el Análi sis 
de la situación actual. Se realizaron reuniones de levantamiento de requerimientos donde 
en conjunto con nuestro cliente se definieron las características y necesidades relevantes. 
Para cada reunión se generaron actas detalladas con todo lo definido las cuales son 
finnadas tanto por el equipo de trabajo como por el cliente . Finalmente los 
requerimientos obtenidos fueron documentados en el informe de Análisis basado en la 
1EEE830. 
3.3.1.4 Control. 
Como actividades de control relevantes están las reuniones como equipo de trabajo. las 
reuniones con el cliente para validaciones y además los controles para cada acti, idad 
con las revisión, corrección y validación de contenido. 
Cada reunión con el cliente era previamente planificada por el equipo de trabajo, donde 
se realizaban las actas para ver los temas a tratar. 
3.3.1.5 Cierre. 
Para finalizar la etapa de Análisis es necesario entregar al cliente los inform es 
elaborados, estos son revisados y firmados en caso de aceptación por pai1e del cliente. 
Control de bodegas RFJD - J i 
Capitulo 3: Materiales y Métodos 
3.3.2 Diseño 
3.3.2.1 Inicio 
Se definen los objetivos para cumplir la fase de diseño. Estos objetivos corresponden a 
establecer, a través de modelos la solución a desarrollar. 
Como estrategia para el diseño de la solución se utilizó una metodología orientada a 
objetos, esta estrategia está compuesta por la creación de los objetos que componen el 
sistema. Para ello se establece documentar atreves del estándar de Diseño IEEE 14 71. En 
el esquema de arquitectura se utilizará el modelo 4+ 1 vistas de Kruchten. 
3.3.2.2 Planificación. 
Se establecen las actividades para llevar a cabo la confección del informe de diseño 
además de asignar responsables para cada actividad con un tiempo estimado para su 
desarrollo. 
3.3.2.3 Ejecución. 
Las actividades van en directa relación al objetivo definido. Estas actividades 
corresponden al desarrollo de los modelos necesarios, como son: 
• Escenario: Para diseñar el escenario el diagrama es el de casos de uso. 
• Lógica: Para diseñar la vista Lógica definimos el modelo de datos. 
• Desarrollo: Esta vista se apoya con los diagramas de componentes o el de paquetes. En 
este proyecto fue elegido el diagrama de componentes. 
• Física: Se genero el diagrama de despliegue para esa vista. 
• Procesos: Los diagramas que dan soporte a ésta vista son los diagramas de secuencia. 
3.3.2.4 Control. 
Se establecen actividades de control para cada actividad además de reuniones con el 
cliente, reuniones del equipo de trabajo y profesores guías. 
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3.3.2.5 Cierre. 
Para finalizar la etapa de Diseño es necesario entregar al cliente los informes elaborados, 
estos son revisados y firmados en caso de aceptación por parte del cliente. 
3.3.3 Desarrollo. 
3.3.3.1 Inicio 
Se establecen los objetivos correspondientes a la Fase. El objetivo es desarrollar los 
módulos del software en base a los modelos definidos en la fase anterior. 
3.3.3.2 Planificación. 
Se establecen las actividades para llevar a cabo la confección del software además de 
asignar responsables para cada actividad y tiempos estimados para su desarrollo. 
3.3.3.3 Ejecución. 
Para el desarrollo se utilizó la metodología orientada a objetos, donde se refiere al 
desarrollo o implementación del software utiliz.a.ndo un lenguaje de programación 
orientado a objetos. El equipo de trabajo utilizó el Lenguaje C#. Se crean las tablas en el 
gestor de la base de datos MySql 5.0 utilizando el Modelo Entidad Relación elaborado. 
Se desarrolla la programación en base a módulos. Cada módulo corresponde a un caso de 
USO. 
3.3.3.4 Control 
Se establecen actividades de control para cada actividad además de reuniones con el 
cliente y profesores guías. 
3.3.3.5 Cierre 
Para finalizar la etapa de Desarrollo se realizó una reunión de cierre de la Fase con el 
cliente donde se enseñaron interfaces gráficas. 
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3.3.4 Pruebas 
3.3.4.1 Inicio 
Se establecen objetivos para la Fase final de Pruebas. El objetivo principal es definir, 
planificar y ejecutar pruebas para encontrar defectos en el software. 
Un adecuado plan con casos de pruebas caracteriza el nivel de calidad que tendrá la 
aplicación final. 
Para las pruebas se definen cumplir con Casos de pruebas, entregables al cliente 
basándonos en la estándar de pruebas IEEE829. Este documento de pruebas, ayudara a 
encontrar fallas o errores en el software que pongan en riesgo el objetivo general del 
proyecto. 
3.3.4.2 Planificación 
Se determinan las actividades a desarrollar por el equipo de trabajo, asignándose un 
responsable y una estimación para su desarrollo. 
3.3.4.3 Ejecución 
Las actividades a realizar consta de la preparación de los casos de prueba para su 
posterior aplicación, además controles atreves de revisiones de los casos de prueba y 
correcciones cuando sea necesario. Luego estos casos se deben aplicar al software. 
La información de los casos será el contenido para el entregable basado en IEEE829. 
Ejecutando pruebas de implementación definidas en el anexo Nº5. 
3.3.4.4 Cierre 
Para finalizar la etapa de Pruebas se realizó una reunión de cierre de la Fase con el 
cliente, donde es necesario entregar los informes de los casos de prueba, estos son 
revisados y firmados en caso de aceptación por parte del cliente 
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3.4 Plan de Proyecto 
Plan del Tiempo 
Estimación de costos 
Plan de Calidad 
~------.. t Plan de Recursos Humanos 
¡ Plan de Comunicación 
Plan de Gestión de Riesgos 
Plan de Gestión de Cambios 
Plan de AceptadÓD 1 
Figura 3-4 Plan del proyecto. 
Esta figura representa el plan de proyecto, en el que se definen los planes que se visualizan en la 
figura 3-4, estos planes se realizaron con el fin de que este proyecto sea ejecutado con éxito. 
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3.4.1 Plan del Tiempo 
3.4.1.1 Definición de Actividades 
ID Nombre de Actividad 
1 1 proyecto titulo 
2 Propuesta 
3 Inicio 
4 Presentación de la Empresa 
5 Análisis Situación actual 
6 Estudio situación actual 
7 Definición de la situación actual 
8 CrearBPMN 
9 Identificación del problema 
10 Requerimientos 
11 Definición de los riesgos iniciales 
12 Viabilidad del proyecto 
13 Planificación 
14 Identificación de los objetivos 
15 Plan de alcance 
16 Supuestos del alcance 
17 Limitaciones del alcance 
18 Entregables 
19 Generar EDT(WBS) 
20 Re\Ulión con el cliente 
21 Propuesta solución 
22 Definición de los entregables 
23 Generar Cronograma 
24 Gestión y Control del cronograma 
25 E.iecución y control 
26 Planificación inicial del plan de proyecto 
27 Gestión y Control del cronograma 
28 Cierre 
29 Documento de Propuesta 
30 Aceptación del proyecto 
31 Reunión con el cliente 
32 Gestión y Control del cronograma 
33 Análisis 
34 Inicio 
35 Definir objetivos etapa de Análisis 
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36 Presentación de la Empresa 
37 Análisis Situación actual 
i 38 Estudio situación actual 
' 39 Definición de la situación actual 
40 CrearBPMN 
41 V ali dar BPMN 
42 Corregir BPMN 
43 Objetivos 
44 Identificación de los ob.ietivos 
45 Objetivo General 
46 Objetivos Específicos 
47 Revisión y refinamiento de los ob.ietivos 
48 Obietivo General 
49 Objetivos Específicos 
' 
50 Plan del Alcance 
51 Supuestos del alcance 




56 Diccionario EDT 
57 Propuesta solución 
58 Documento Propuesta solución 
59 Afinar documento Propuesta solución 
60 Organigrama y cronograma del proyecto 
61 Revisión del organil!fama y cronol!fama 
62 Identificación de riesgos 
63 Planificación 
64 Crear carta Gantt 
65 Identificación del problema 
66 Revisión del Problema 
67 Validar Problema 
68 Definir Actividades del Producto 
69 Asignar actividades del Producto 
70 Definir actividades de control del proyecto 
71 Asignar actividades de control del proyecto 
72 Análisis de riesgos 
73 Eiecución 
74 Ingresar actividades carta gantt 
75 Reunión con el cliente 
76 Definición requerimientos 
77 Actualizar carta gantt 
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78 Documento IEEE 830 
79 Comenzar informe de Análisis 
80 Ira Revisión informe de Análisis 
81 2da Revisión informe de Análisis 
82 Validar informe Análisis 
83 Actualizar carta gantt 
84 Finalizar documento Análisis 
85 Revisar Documento Análisis 
86 Validar Documento Análisis 
87 Minuta Reunión con el cliente 
88 Control 
89 Reunión eouioo de Provecto 
90 Cierre 
91 Reunión con el cliente 
92 Presentación Documento de Análisis 
93 Aprobación documento de Análisis 
94 Diseño 
95 Inicio 
96 Definir objetivos etapa de Diseño 
97 Definir Informe de Diseño 
98 Planificación 
99 Determinar tareas a realizar 
100 Determinar actividades de control 
101 Asignar actividades de control al proyecto 
102 E_iecución 
103 Actualizar Gantt 
104 Plan de Proyecto 
105 Plan del Tiempo 
106 Definición de actividades 
107 Secuencia de actividades 
108 Duración de las actividades 
109 · Estimación de costos de costos 
110 CostosRRHH 
111 Presupuesto de Costos 
112 Plan de calidad 
113 Crear BPMN del plan de calidad 
114 Desarrollar plan de calidad 
115 Refinamiento y Revisión del plan de calidad 
116 Plan de Recursos Humanos 
117 EQuipo de Proyecto 
118 Roles y Responsabilidades 
119 Plan de Comunicaciones 
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120 Desarrollar plan de comunicaciones 
121 Plan de Gestión de Ries2os 
i 122 1 Crear BPMN gestión de riesgos 
123 Revisar BPMN 
124 V ali dar BPMN 
125 Desarrollar plan de gestión de riesgos 
126 Refinamiento y Revisión del plan de gestión de riesgos 
127 Plan de Gestión de Cambios 
128 Crear BPMN gestión de cambios 
129 Revisar BPMN 
130 Validar BPMN 
131 Desarrollar plan de gestión de cambios 
132 Refinamiento v Revisión del plan de gestión de Cambios 
133 Plan de Aceptación 
134 Crear BPMN de Aceptación 
135 Revisar BPMN 
136 Validar BPMN 
137 Desarrollar plan de aceptación 
138 Refinamiento y Revisión del plan de Aceptación 
139 Plan de pruebas 
140 Investigar pruebas 
141 Investiear pruebas con el cliente 
142 Evaluar Pruebas 
143 Determinar pniebas 
144 Determinar pruebas con el cliente 
145 Pruebas unitarias 
146 Pruebas de Integración 
147 Pruebas de Aceptación 
148 Refinamiento y Revisión del plan de Pruebas 
149 Refinamiento y Revisión del plan de casos de Prueba 
150 Diseñar Base de Datos 
151 Identificar Tablas 
152 Modelo de Datos 
153 Refinamiento y Revisión del diseño de la base de datos 
154 An1uitectura de Software 
155 Vista IÓ2ica 
156 Realizar Diagrama 
157 Revisión y refinamiento del diagrama de clases 
158 Vista de Procesos 
159 Realizar Diagrama 
160 Revisión y refinamiento del diagrama 
161 Vista de Desarrollo 
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162 Realizar Diagrama 
163 Revisión y refinamiento del diagrama 
i 164 1 Vista risica 
165 Realizar DiaE!l"ama 
166 Revisión y refinamiento del diagrama 
167 Escenarios o Casos de Uso 
168 Realizar Diagrama 
169 Revisión y refinamiento del diagrama 
170 Documento IEEE 1471 
171 Comenzar informe IEEE 14 71 
172 1 ra Revisión informe IEEE 14 71 
173 2da Revisión informe IEEE 1471 
174 Validar informe Diseño 
175 Actualizar carta gantt 
176 Finalizar documento IEEE 1471 
177 Revisar Documento IEEE 14 71 
178 Validar Documento IEEE 1471 
179 Minuta Reunión con el cliente 
180 Control 
181 Reunión con el equipo de proyecto 
182 Cierre 
183 Reunión con el cliente 
184 Presentación Documento de Diseño 
185 Aprobación Documento de Diseño 
186 Desarrollo 
187 Inicio 
188 Definir Objetivos etaoa de Desarrollo 
189 Definir informe de Desarrollo 
190 Planificación 
191 Determinar tareas a realizar 
192 Determinar actividades de control 
193 asie.nar actividades de control del proyecto 
194 E_jecución 
195 Plan de Trabafo 
196 Crear la Base de Datos 
197 Codificación 
198 Crear Modulo MDl 
199 Crear Interfaz grafica 
200 Codificar modulo 
201 Revisar código 
202 Validar código 
203 Crear Modulo MD2 
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204 Crear Interfaz grafica 
205 Codificar modulo 
1 206 Revisar códiJ?;o 
' 207 1 Validar código 
208 Crear Modulo MD3 
209 Crear Interfaz grafica 
210 Codificar modulo 
211 Revisar código 
212 Validar código 
213 Crear Modulo MD4 
214 Crear Interfaz grafica 
215 Codificar modulo 
216 Revisar códiro 
217 Validar código 
218 Crear Modulo MDS 
219 Crear Interfaz grafica 
220 Codificar modulo 
221 Revisar código 
222 Validar código 
223 Crear Modulo MD6 
224 Crear Interfaz grafica 
225 Codificar modulo 
226 Revisar código 
227 Validar código 
228 Crear Modulo MD7 
229 Crear Interfaz grafica 
230 Codificar modulo 
231 Revisar código 
232 Validar código 
233 Minuta Reunión con el cliente: Presentar software 
234 Control 
235 Reunión equipo de Proyecto 
236 Cierre 
237 Reunión con el cliente 
238 Presentación Software 
239 Pruebas 
240 Inicio 
241 Definir Objetivos etapa de Prueba 
242 Definir Entregables 
243 Planificación 
244 Determinar tareas a realizar 
245 E.iecución 
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246 Preparar casos de Prueba 
247 Revisar casos de Prueba 
248 : Correi!ir casos de Prueba 
249 Implementación de Prueba 
250 Realizar conexión con la base de datos del software 
251 Cargar datos de prueba 






258 1 ModuloMD6 
259 ModuloMD7 
260 Refinamiento de errores 1 








269 Refinamiento de errores 1 
270 Pruebas de Aceptación 
271 Testing final de pruebas 
272 Documento IEEE 829 
273 Comenzar informe IEEE 829 
274 lra Revisión informe IEEE 829 
275 2da Revisión informe IEEE 829 
276 Validar informe pruebas 
277 Actualizar carta gantt 
278 Finalizar documento IEEE 829 
279 Revisar Documento IEEE 829 
280 Validar Documento IEEE 829 
281 Plan casos de prueba 
282 Minuta Reunión con el cliente 
283 Control 
284 Reunión eQuipo de Proyecto 
285 Cierre 
286 Pruebas con el Cliente 
287 Pruebas de Aceptación finalizada 
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288 Rendimiento del Software 
289 Testing terminado 
1 290 Acta de Aceptación 
291 Redacción del Acta de aceptación 
292 Revisión y refinamiento del documento 
293 Redacción del documento final 
294 Revisión del documento final 
Tabla 3-1 Definición de Actividades. 
Esta tabla representa las actividades que se definieron el proyecto. 
3.4.1.2 Secuencia y Duración de las Actividades 
ID Nombre de Actividad Duración Comienz.o Fin Predecesoras 
1 proyecto titulo 701 horas jue 16-08-12 lun 17-12-12 
2 Propuesta 43 horas jue 16-08-12 jue 23-08-12 
3 Inicio 12 ho1-as jue 16-08-12 vie 17-08-12 
4 Presentación de la Empresa 1 hora jue 16-08-12 jue 16-08-12 
5 Análisis Situación actual 5boras iue 16-08-12 vie 17-08-12 
6 Estudio situación actual 2 horas jue 16-08-12 jue 16-08-12 4 
7 Definición de la situación actual 2 horas jue 16-08-12 jue 16-08-12 6 
8 CrearBPMN 1 hora vie 17-08-12 vie 17-08-12 7 
9 Identificación del problema 1 hora vie 17-08-12 vie 17-08-12 8 
10 Requerimientos 3 horas vie 17-08-12 vie 17-08-12 9 
11 Definición de los riesgos iniciales 1 hora vie 17-08-12 vie 17-08-12 10 
12 Viabilidad del proyecto 1 hora vie 17-08-12 vie 17-08-12 11 
13 Planificación 17 horas vie 17-08-12 mar 21-08-12 3 
14 Identificación de los objetivos 2 horas vie 17-08-12 lun 20-08-12 12 
15 Plan de alcance 3 horas lun 20-08-12 lun 20-08-12 
16 Supuestos del alcance 1 hora lun 20-08-12 lun 20-08-12 14 
17 Limitaciones del alcance 1 hora lun 20-08-12 lun 20-08-12 16 
18 Entregables 1 hora lun 20-08-12 lun 20-08-12 17 
19 Generar EDT(WBS) 1 hora lwi 20-08-12 lun 20-08-12 18 
20 Reunión con el cliente 2 horas lun 20-08-12 lun 20-08-12 19 
21 Propuesta solución 4 horas lun 20-08-12 mar 21-08-12 20 
22 Definición de los entregables 2 horas mar 21-08-12 mar 21-08-12 21 
23 Generar Cronograma 2 horas mar 21-08-12 mar 21-08-12 22 
24 Gestión y Control del cronograma 1 hora mar 21-08-12 mar 21-08-12 23 
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25 Ejecución y control 5 horas mié 22-08-12 mié 22-08-12 13 
Planificación inicial del plan de 
26 proyecto 4 horas mié 22-08-12 mié 22-08-12 24 
27 Gestión y Control del cronoQfalJla 1 hora mié 22-08-J 2 mié 22-08-12 26 
28 Cierre 9 horas mié 22-08-12 joe 23-08-12 25 
29 Documento de Propuesta 4 horas mié 22-08-12 jue 23-08-12 27 
30 Aceptación del proyecto 2horas jue23-08-12 jue 23-08-12 29 
31 Reunión con el cliente 2 horas jue 23-08-12 jue 23-08-12 30 
32 Gestión y Control del cronograma 1 hora jue 23-08-12 jue 23-08-12 31 
33 Análisis 111 horas joe 23-08-12 mié 12-09-12 2 
34 Inicio 50 horas joe 23-08-12 vie 31-08-12 28 
35 Definir objetivos etapa de Análisis 2 horas jue23-08-12 jue 23-08-12 32 
36 Presentación de la Empresa 2horas vie 24-08-12 vie24-08-12 35 
37 Análisis Situación actual 8 horas vie 24-08-12 Ion 27-08-12 
38 Estudio situación actual 3 horas vie 24-08-12 vie 24-08-12 36 
39 Definición de la situación actual 1 hora vie 24-08-12 vie 24-08-12 38 
40 CrearBPMN 2horas vie 24-08-12 vie 24-08-12 39 
41 ValidarBPMN 1 hora lun 27-08-12 !un 27-08-12 40 
42 Corregir BPMN 1 hora ]un 27-08-12 lun 27-08-12 41 
43 Obietivos 6 horas Ion 27-08-12 Ion 27-08-12 37 
44 Identificación de los objetivos 4 horas Ion 27-08-12 Ion 27-08-12 
45 Objetivo General 2horas lun 27-08-12 Ion 27-08-12 42 
46 Objetivos Específicos 2 horas lun 27-08-12 lun 27-08-12 45 
Revisión y refinamiento de los 
47 ob.ietivos 2 ho1-as Ion 27-08-12 Ion 27-08-12 44 
48 Objetivo General 1 hora !un 27-08-12 lun 27-08-12 46 
49 Objetivos Específicos 1 hora lun 27-08-12 lun 27-08-12 48 
50 Plan del Alcance 9horas mar 28-08-12 mié 29-08-12 43 
51 Supuestos del alcance 2 horas mar 28-08-12 mar 28-08-12 49 
52 Limitaciones del alcance 2 horas mar 28-08-12 mar 28-08-12 51 
53 Entregables 2horas mar 28-08-12 mar 28-08-12 52 
54 EDT 3 horas mar 28-08-12 mié 29-08-12 
55 CrearEDT 2 horas mar 28-08-12 mar 28-08-12 53 
56 Diccionario EDT 1 hora mié 29-08-12 mié29-08-12 55 
57 Propuesta solución 5 horas mié29-08-12 mié 29-08-12 56 
58 Documento Propuesta solución 6 horas mié 29-08-12 jue 30-08-12 57 
Afinar documento Propuesta 
59 solución 4 horas jue 30-08-12 j ue 30-08-12 58 
Organigrama y cronograma del 
60 proyecto 4 horas vie 31-08-12 vie 31-08-12 59 
Revisión del organigrama y 
61 cronograma 2 horas vie 31-08-12 vie 31-08-12 60 
62 Identificación de riesgos 2 horas vie 31-08-12 vie 31-08-12 61 
63 Planificación 25 horas lun 03-09-12 jue 06-09-12 34 
64 Crear carta Gantt 3 horas !un 03-09-12 lun 03-09-12 62 
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65 Identificación del problema 4 horas !un 03-09-12 !un 03-09-12 64 
66 Revisión del Problema 3 horas lun 03-09-12 mar 04-09-12 65 
67 Validar Problema 1 hora mar 04-09-12 mar 04-09-12 66 
68 Definir Actividades del Producto 4 horas mar 04-09-12 mar 04-09-12 67 
69 Asignar actividades del Producto 2 horas mar 04-09-12 mié 05-09-12 68 
Definir actividades de control del 
70 proyecto 2 horas mié 05-09-12 mié 05-09-12 69 
Asignar actividades de control del 
71 proyecto l hora mié 05--09-12 mié 05--09-12 70 
72 Análisis de riesgos 5 horas mié 05-09-12 j ue 06-09-12 71 
73 Ejecución 29 horas jue 06-09-12 mar 11-09-12 63 
74 Ingresar actividades carta gantt 6 horas jue 06-09-12 jue 06-09-12 72 
75 Reunión con el cliente 2 horas jue 06-09-12 vie 07-09-12 74 
76 Definición requerimientos 4 horas vie 07-09-12 vie 07-09-12 75 
77 Actualiz.ar carta Gantt 2 horas vie 07-09-12 vie 07-09-12 76 
78 Documento IEEE 830 14 horas vie 07-09-12 mar 11-09-12 
79 Comenzar informe de Análisis 2 horas vie 07-09-12 !un 10-09-12 77 
80 1 ra Revisión informe de Análisis 2 horas lun 10-09-12 lun 10-09-12 79 
81 2da Revisión informe de Análisis 1 hora lun 10-09-12 lun 10-09-12 80 
82 Validar informe Análisis 1 hora lun 10-09-12 lun 10-09-12 81 
83 Actualiz.ar carta Gantt 2 horas !un 10-09-12 lun 10-09-12 82 
84 Finaliz.ar documento Análisis 2 horas lun 10-09-12 mar 11-09-12 83 
85 Revisar Documento Análisis 3 horas mar 11--09-12 mar 11-09-12 84 
86 Validar Documento Análisis 1 hora mar 11-09-12 mar 11-09-12 85 
87 Minuta Reunión con el cliente 1 hora mar 11-09-12 mar 11-09-12 86 
88 Control 2 horas mar 11-09-12 mar 11-09-12 73 
89 Reunión eouipo de Proyecto 2 horas mar l 1--09-12 mar 11-09-12 87 
90 Cierre Shoras mié 12-09-U mié 12-09-12 88 
91 Reunión con el cliente 2 horas mié 12-09-12 mié 12-09-12 89 
92 Presentación Documento de Análisis l hora mié 12-09-12 mié 12--09-12 91 
93 Aprobación documento de Análisis 2horas mié 12-09-12 mié 12-09-12 92 
94 Diseño 182 horas mié 12-09-12 lun 15-10-12 33 
95 Inicio 2 horas mié 12-09-12 mié 12-09-12 90 
96 Definir objetivos etapa de Diseño 1 hora mié 12-09-12 mié 12-09-12 93 
97 Definir Informe de Diseño l hora mié 12-09-12 mié 12-09-12 96 
98 Planificación Shoras mié 12-09-12 jue 13-09-12 95 
99 Determinar tareas a realizar 2boras mié 12--09-12 jue 13-09-12 97 
100 Determinar actividades de control 2 horas jue 13-09-12 jue 13-09-12 99 
Asignar actividades de control al 
101 proyecto 1 hora jue 13-09-12 jue 13-09-12 100 
102 Ejecución 168 horas iue 13-09-12 vie 12-10-12 98 
103 Actualizar Gantt 2 horas jue 13-09-12 jue 13-09-12 101 
104 Plan de Proyecto 68 horas jue 13-09-12 mié 26-09-12 
105 Plan del Tiempo 10 horas jue 13-09-12 vie 14-09-12 
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106 Definición de actividades 4 horas jue 13-09-12 vie 14-09-12 103 
107 Secuencia de actividades 3 horas vie 14-09-12 vie 14-09-12 106 
108 Duración de las actividades 3 horas vie 14--09-12 vie 14--09-12 107 
109 Estimación de costos de costos 6 horas lun 17-09-12 lun 17-09-12 105 
l 10 CostosRRHH 2 horas lun l 7-09-12 lun 17-09-12 108 
111 Presupuesto de Costos 4 horas lun 17-09-12 lun 17-09-12 110 
112 Plan de calidad 9horas lun 17-09-12 mar 18-09-12 109 
113 Crear BPMN del plan de calidad 2horas ]un 17-09-12 ]un 17-09-12 111 
114 Desarrollar plan de calidad 4 horas mar 18-09-12 mar 18-09-12 113 
Refinamiento y Revisión del 
115 plan de calidad 3 horas mar 18-09-12 mar 18-09-12 114 
116 Plan de Recursos Humanos 5 horas mar 18-09-12 mié 19-09-12 112 
117 Equipo de Proyecto 3 horas mar 18-09-12 mié 19-09-12 115 
118 Roles y Responsabilidades 2 horas mié 19-09-12 mié 19-09-12 117 
119 Plan de Comunicaciones 4 horas mié 19-09-12 mié 19-09-12 116 
Desarrollar plan de 
120 comunicaciones 4 horas mié 19-09-12 mié 19-09-12 118 
121 Plan de Gestión de Ries20s 13 horas jue 20-09-12 vie21-09-12 119 
122 Crear BPMN gestión de riesgos 2 horas j ue 20-09-12 jue 20-09-12 120 
123 Revisar BPMN 1 hora jue 20-09-12 jue 20-09-12 122 
124 Validar BPMN 1 hora jue 20-09-12 jue 20-09-12 123 
Desarrollar plan de gestión de 
125 riesgos 6 horas jue 20-09-12 vie 21-09-12 124 
Refinamiento y Revisión del 
126 plan de gestión de riesgos 3 horas vie 21-09-12 vie 21-09-12 125 
127 Plan de Gestión de Cambios 11 horas vie 21-09-12 lun 24-09-12 121 
128 Crear BPMN gestión de cambios 2 horas vie 21-09-12 vie 21-09-12 126 
129 Revisar BPMN 1 hora vie 21-09-12 vie 21-09-12 128 
130 Validar BPMN 1 hora lun 24-09-12 lun 24-09-12 129 
Desarrollar plan de gestión de 
131 cambios 5 horas lun 24-09-12 1 un 24-09-12 130 
Refinamiento y Revisión del 
132 plan de gestión de Cambios 2 horas !un 24-09-12 lun 24-09-12 131 
133 Plan de Aceptación 10 horas mar 25-09-12 mié 26-09-12 127 
134 Crear BPMN de Aceptación 2 horas mar 25-09-12 mar 25-09-12 132 
135 Revisar BPMN 1 hora mar 25-09-12 mar 25-09-12 134 
136 Validar BPMN 1 hora mar 25-09-12 mar 25-09-12 135 
137 Desarrollar plan de aceptación 5 horas mar 25-09-12 mié 26-09-12 136 
Refinamiento y Revisión del 
138 plan de Aceptación 1 hora mié 26-09-12 mié 26-09-12 137 
139 Plan de pruebas 14 horas mié 26-09-12 jue 27-09-12 104 
140 Investigar pruebas 2 horas mié 26-09-12 mié 26-09-12 138 
141 Investigar pruebas con el cliente 1 hora mié 26-09-12 mié 26-09-12 140 
142 Evaluar Pruebas 2 horas mié26-09-12 mié 26-09-12 141 
143 Determinar pruebas 2 horas mié 26-09-12 jue 27-09-12 142 
144 Detenninar pruebas con el cliente 1 hora jue 27-09-12 jue 27-09-12 143 
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145 Pruebas unitarias 2 horas jue 27-09-12 jue27-09-12 144 
146 Pruebas de Integración 2 horas jue 27-09-12 jue 27-09-12 145 
147 Pruebas de Aceptación 1 hora jue 27-09-12 jue 27-09-12 146 
Refinamiento y Revisión del plan 
148 de Pruebas 1 hora jue27-09-12 jue 27-09-12 147 
Refinamiento y Revisión del plan de 
149 casos de Prueba 6horas víe 28-09-12 vie 28-09-12 148 
150 Diseñar Base de Datos 7 horas vie 28-09-12 lun 01-10-12 139 
151 Identificar Tablas 3 horas vie 28-09-12 lun 01-10-12 149 
152 Modelo de Datos 2 horas ]un 01-10-12 lun 01-10-12 151 
Refinamiento y Revisión del 
153 diseño de la base de datos 2horas lun 01-10-12 lun 01-10-12 152 
154 Arquitectura de Software 48 horas lun 01-10-12 mar 09-10-12 150 
155 Vista lóeica 7 horas lun 01-10-12 mar 02-10-12 
156 Realizar Diagrama 4 horas lun 01-10-12 mar 02-10-12 153 
Revisión y refinamiento del 
157 diagrama de clases 3 horas mar 02-10-12 mar 02-10- l 2 156 
158 Vista de Procesos 13 horas mar 02-10-12 jue 04-10-12 155 
159 Realizar Diagrama 8 horas mar 02-10-12 mié03-10-12 157 
Revisión y refinamiento del 
160 diagrama 5 horas mié 03-10-12 jue 04-10-12 159 
161 Vista de Desarrollo 7 horas jue 04-10-12 jue 04-10-12 158 
162 Realizar Diagrama 3 horas jue 04-10-12 jue 04-10-12 160 
Revisión y refinamiento del 
163 diagrama 4horas jue 04-10-12 jue 04-10-12 162 
164 Vista física 6 horas vie 05-10-12 vie 05-10-12 161 
165 Realizar Diagrama 4 horas víe 05-10-12 vie 05-10-12 163 
Revisión y refinamiento del 
166 diagrama 2 horas vie 05-10-12 vie 05-10-12 165 
167 Escenarios o Casos de Uso 15 horas vie 05-10-12 mar 09-10-12 164 
168 Realizar Diagrama 9 horas vie 05-10-12 lun 08-10-12 166 
Revisión y refinamiento del 
169 diagrama 6 horas lun 08-10-12 mar 09-10-12 168 
170 Documento IEEE 1471 23horas mar 09-10-12 vie 12-10-12 154 
l 71 Comenzar informe IEEE 1471 3 horas mar 09-10-12 mar 09-10-12 169 
172 Ira Revisión informe IEEE 1471 4 horas mié 10-10-12 mié 10-10-12 171 
173 2da Revisión informe IEEE 1471 3 horas mié 10-10-12 mié 10-10-12 172 
174 Validar informe Diseño 2 horas mié 10-10-12 jue 11-10-12 173 
175 Actualizar carta Gantt 2 horas jue ll-10-12 jue 11-10-12 174 
176 Finalizar documento IEEE 1471 4 horas jue 11-10-12 jue 11-10-12 175 
177 Revisar Documento IEEE 1471 3 horas jue 11-10-12 vie 12-10-12 176 
178 Validar Documento IEEE 1471 1 hora vie 12-10-12 vie 12-10-12 177 
179 Minuta Reunión con el cliente 1 hora víe 12-10-12 vie 12-10-12 178 
180 Control 2horas vie 12-10-12 vie 12-10-12 102 
181 Reunión con el equipo de proyecto 2 horas vie 12-10-12 vie 12-10-12 179 
182 Cierre 5 horas vie 12-10-12 lun 15-10-12 180 
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183 Reunión con el cliente 2 horas vie 12-10-12 vie 12-10-12 181 
184 Presentación Documento de Diseño 1 hora !un 15-10-12 lun 15-10-12 183 
185 Aprobación Documento de Diseño 2 horas lun 15-10-12 lun 15-10-12 184 
186 Desarrollo 172 horas lun 15-10-12 mar 13-ll-12 94 
187 Inicio 2 horas lun 15-10-12 lun 15-10-12 182 
Definir Objetivos etapa de 
188 Desarrollo 1 hora !un 15-10-12 !un 15-10-12 185 
189 Definir informe de Desarrollo 1 hora !un 15-10-12 lun 15-10-12 188 
190 Planificación 5 horas lun 15-10-12 mar 16-10-12 187 
191 Determinar tareas a realiz.ar 2 horas !un 15-10-12 lun 15-10-12 189 
192 Determinar actividades de control 2horas !un 15-10-12 mar 16-10-12 191 
asignar actividades de control del 
193 proyecto 1 hora mar 16-10-12 mar 16-10-12 192 
194 Ejecución 159 horas mar 16-10-12 mar 13-ll-12 190 
195 Plan de Trabajo 4 horas mar 16-10-12 mar 16-10-12 
196 Crear la Base de Datos 4horas mar 16-10-12 mar 16-10-12 193 
197 Codificación 155horas mar 16-10-12 mar 13-11-12 195 
198 Crear Modulo MDl 16 horas mar 16-10-12 jue 18-10-12 
199 Crear Interfaz grafica 2 horas mar 16-10-12 mar 16-10-12 196 
200 Codificar modulo 8 horas mié 17-10-12 mié 17-10-12 199 
201 Revisar código 4 horas jue 18-10-12 jue 18-10-12 200 
202 Validar código 2 horas jue 18-10-12 jue 18-10-12 201 
203 Crear Modulo MD2 32 horas jue 18-10-12 mié 24-10-12 198 
204 Crear Interfaz grafica 4 horas jue 18-10-12 vie 19-10-12 202 
205 Codificar modulo 18 horas vie 19-10-12 mar23-10-12 204 
206 Revisar código 6 horas mar 23-10-12 mié 24-10-12 205 
207 Validar código 4 horas mié 24-10-12 mié 24-10-12 206 
208 Crear Modulo MD3 16 horas mié 24-10-12 vie 26-10-12 203 
209 Crear Interfaz grafica 2 horas mié 24-10-12 mié 24-10-12 207 
210 Codificar modulo 8 horas jue 25-10-12 jue 25-10-12 209 
2ll Revisar código 4 horas vie 26-10-12 vie 26-10-12 210 
212 Validar código 2 horas vie 26-10-12 vie 26-10-12 211 
213 Crear Modulo MD4 22 horas vie 26-10-12 mié 31-10-12 208 
214 Crear Interfaz grafica 3 horas vie 26-10-12 !un 29-10-12 212 
215 Codificar modulo 12 horas !un 29-10-12 mar 30-10-12 214 
216 Revisar código 4 horas mar 30-10-12 mié 31-10-12 215 
217 Validar código 3 horas mié 31-10-12 mié3l-10-l2 216 
218 Crear Modulo MD5 24 horas mié 31-10-12 lun 05-11-12 213 
219 Crear Interfaz grafica 4 horas mié 31-10-12 mié 31-10-12 217 
220 Codificar modulo 13 horas jue 01-11-12 vie 02-11-12 219 
221 Revisar código 4 horas vie 02-11-12 !un 05-11-12 220 
222 Validar código 3 horas lun 05-11-12 lun 05-11-12 221 
223 Crear Modulo MD6 28 horas lun 05-ll-12 jue 08-11-12 218 
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224 Crear Interfaz grafica 4 horas lun 05-11-12 lun 05-11-12 222 
225 Codificar modulo 16 horas mar 06-11-12 mié 07-11-12 224 
226 Revisar código 4 horas jue 08-11-12 jue 08-11-12 225 
227 Validar código 4 horas jue 08-11-12 jue 08-11-12 226 
228 C1·ear Modulo MD7 16 horas vie 09-11-12 lun 12-11-12 223 
229 Crear Interfaz grafica 3 horas vie 09-11-12 vie 09-11-12 227 
230 Codificar modulo 8 horas vie 09-11-12 lun 12-11-12 229 
231 Revisar código 3 horas lun 12-11-12 lun 12-11-12 230 
232 Validar código 2 horas lun 12-11-12 lun 12-11-12 231 
Minuta Reunión con el cliente: 
233 Presentar software 1 hora mar 13-11-12 mar 13-11-12 232 
234 Control 2 horas mar 13-11-12 mar 13-11-12 194 
235 Reunión equipo de Proyecto 2 horas mar 13-11-12 mar 13-11-12 233 
236 Cierre 4 horas mar 13-11-12 mar 13-11-12 234 
237 Reunión con el cliente 2 horas mar 13-11-12 mar 13-11-12 235 
238 Presentación Software 2 horas mar 13-11-12 mar 13-11-12 237 
239 Pruebas 192 horas mar 13-11-12 lun 17-12-12 186 
240 Inicio 3boras mar 13-11-12 mié 14-11-12 236 
241 Definir Objetivos etapa de Prueba 2 horas mar 13-11-12 mié 14-11-12 238 
242 Definir Entregables 1 hora mié 14-11-12 mié 14-11-12 241 
243 Planificación 1 hora mié 14-11-12 mié 14-11-12 240 
244 Determinar tareas a realizar 1 hora mié 14-11-12 mié 14-11 -12 242 
245 E.iecución 152 horas mié 14-11-12 mar 11-12-12 243 
246 Preparar casos de Prueba 6 horas mié 14-11-12 jue 15-11-12 244 
247 Revisar casos de Prueba 6 horas jue 15-11-12 jue 15-11-12 246 
248 Corregir casos de Prueba 4horas iue 15-11-12 vie 16-11-12 247 
249 Implementación de Prueba 107 horas vie 16-11-12 mié 05-12-12 
Realizar conexión con la base de 
250 datos del software 1 hora vie 16-11-12 vie 16-11-12 248 
251 Cargar datos de prueba 3 horas vie 16-11-12 vie 16-11-12 250 
252 Ejecutar Pruebas Unitarias 48 horas vie 16-11-12 lun 26-11-12 
253 ModuloMDl 4 horas vie 16-11-12 lun 19-11-12 251 
254 ModuloMD2 5 horas lun 19-11-12 lun 19-11-12 253 
255 Modulo:MD3 7 horas mar 20-11-12 mar 20-11-12 254 
256 Modulo:MD4 6 horas mar 20-11-12 mié21-ll-12 255 
257 Modulo:MD5 5 horas mié 21-11-12 jue 22-11-12 256 
258 ModuloMD6 7 horas jue22-11-12 vie 23-11-12 257 
259 Modulo :MD7 5 horas vie 23-11-12 vie 23-11-12 258 
260 Refinamiento de errores 1 9 horas vie 23-11-12 lun 26-11-12 259 
261 E.iecutar Pruebas de Iotee;ración 47 horas lun 26-11-12 ma1· 04-12-12 252 
262 ModuloMDI 4 horas lun 26-11-12 mar 27-11-12 260 
263 ModuloMD2 5 horas mar 27-11-12 mar 27-11-12 262 
264 ModuloMD3 7 horas mié 28-11-12 mié28-ll-12 263 
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265 ModuloMD4 6 horas mié 28-11-12 iue 29-11-12 264 
266 ModuloMD5 5 horas jue29-ll-12 vie 30-11-12 265 
267 ModuloMD6 7 horas vie 30-11-12 lun 03-12-12 266 
268 ModuloMD7 5 horas lun 03-12-12 !un 03-12-12 267 
269 Refinamiento de errores 1 8 horas lun 03-12-12 mar 04-12-12 268 
270 Pruebas de Aceptación 3 horas mar 04-12-12 mié05-12-12 269 
271 Testing final de pruebas 5 horas mié 05-12-12 mié 05-12-12 270 
272 Documento IEEE 829 28horas miéOS-U-12 mar 11-12-12 249 
273 Comenzar informe IEEE 829 2 horas mié 05-12-12 mié 05-12-12 271 
274 1 ra Revisión informe IEEE 829 4 horas jue 06-12-12 jue 06-12-12 273 
275 2da Revisión informe IEEE 829 2 horas jue 06-12-12 jue 06-12-12 274 
276 Validar informe pruebas 2 horas jue 06-12-12 jue 06-12-12 275 
277 ActualizM carta Gantt 2 horas vie0?-12-12 vie 07-12-12 276 
278 Finaliz.ar documento IEEE 829 3 horas vie 07-12-12 vie 07-12-12 277 
279 Revisar Documento IEEE 829 2 horas vie 07-12-12 vie 07-12-12 278 
280 Validar Documento IEEE 829 1 hora vie 07-12-12 vie 07-12-12 279 
281 Plan casos de prueba 10 horas ]un 10-12-12 mar 11-12-12 280 
282 Minuta Reunión con el cliente 1 hora mar 11-12-12 mar 11-12-12 281 
283 Control 1 hora mar 11-12-12 mar 11-12-12 245 
284 Reunión equipo de Proyecto 1 hora mar 11-12-12 mar 11-12-12 282 
285 Cierre 35 horas mar 11-12-12 lun 17-12-12 283 
286 Pruebas con el Diente 12 horas mar 11-12-12 mié 12-12-12 
287 Pruebas de Aceptación finalizada 4 horas mar 11-12-12 mar 11-12-12 284 
288 Rendimiento del Software 3 horas mié 12-12-12 mié 12-12-12 287 
289 T esting terminado 5 horas mié 12-12-12 mié 12-12-12 288 
290 Acta de Aceptación 3 horas jue 13-12-12 jue 13-12-12 286 
291 Redacción del Acta de aceotación 2 horas jue 13-12-12 jue 13-12-12 289 
Revisión y refinamiento del 
292 documento 1 hora jue 13-12-12 jue 13-12-12 291 
293 Redacción del documento final 15 horas jue 13-12-12 lun 17-12-12 292 
294 Revisión del documento final 5 horas lun 17-12-12 lun 17-12-12 293 
Tabla 3-2 Secuencia y Duración de las actividades. 
Esta tabla representa la duración de cada actividad y la secuencia de estas. 
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3.4.2 Plan de calidad 
De acuerdo a lo estipulado en el documento ISO 9000-2005, el proyecto debe garantizar la 
calidad del trabajo hacia el cliente, tanto en el diseño como en el desarrollo del software. 
Se refiere a cumplir con los puntos especificados en los planes de comunicación, costo, recursos 
humanos, gestión de riesgo, en el rango de entradas para garantizar la calidad, además de los 
tópicos de los entregables para cada etapa del desarrollo y diseño del proyecto, junto con los 
planes de costo y de tiempo, en el rango de salidas del proyecto. 
3.4.3 Estimación de Costos 
3.4.3.1 Costos RRHH 
Valor IHI (UF) HºHº Sub-total (UF) 
Jefe de Proyecto 0,3 497 149,1 
Arquitectó 0,27 91 24,57 
f-
Analista 0,27 70 18,9 
Funcional 
Desarrollador 0,14 163 22,82 
.NET 
Desarrollador 0,14 126 17,64 
18.D Total UF 233,03 
Tabla 3-3 Costos RRHH. 
Esta tabla representa el valor de HH en UF, de cada miembro del equipo de trabajo 
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3.4.4 Plan de Recursos Humanos 
3.4.4.1 Equipo de proyecto 
Nosotros CODllEC 
Conité de gestión Gel-ente Gene,-al 
Tabla 3-4 Organigrama del proyecto. 
Esta tabla representa el organigrama del proyecto. 




Control de bodegas RFID - 52 
Capitulo 3: Materiales y Métodos 
3.4.4.2 Roles y responsabilidades 
Roles del equipo de trabajo 








• Facilitar la información de evolución del proyecto al cliente. 
• Aplicar acciones correctivas en caso de desvío. 
• Garantizar la disponibilidad de recursos comprometidos. 
• Eliminar impedimentos al equipo de desarrollo. 
• Confeccionar la planificación de alto nivel. 
• Dar soporte al cliente y ayudar a encontrar la mejor solución, 
desde el punto de vista técnico, ante algún problema. 
• Analizar el problema y describirlo para ser solucionado mediante la 
solución que hemos propuesto. 
• Programar en lenguaje vb.net el desarrollo de la aplicación para 
solucionar la problemática de la empresa . 
• Desarrollar la base de datos del proyecto. 
• Administrar la B.D 
• Realizar testing 
Tabla 3-5 Roles y responsabilidades equipo de trabajo. 
Esta tabla representa los roles y las responsabilidades del equipo de trabajo. 




• Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las 
funciones de los diferentes departamentos. 
• Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con 
objetivos anuales y entregar las proyecciones de dichas metas para 
la aprobación de los gerentes corporativos. 
• Coordinar con las oficinas administrativas para asegurar que los 
registros y sus análisis se están ejecutando correctamente. 
• Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, gerentes 
corporativos y proveedores para mantener el buen funcionamiento 
de la empresa. 
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3.4.5 Plan de Comunicación 
Los interesados en el proyecto son: 
• Christian Werner (stake holder) 
• Bastián Becerra (Equipo de Traba jo) 
• Emanuel Leiva (Equipo de Trabajo) 
Los canales de Comunicación establecidos para el proyecto fueron los siguientes: 
- - ··-
-Calendario Actividades Cada 3 semanas -Mail 
-Informe Actividades durante el -Reunión 
-Cambios aceptados proyecto, en la 
-Informe de Riesgos etapa de análisis. 
-Acta Luego con mayor 
frecuencia. 
-Tareas detalladas Diaria -Mail 
-Cambios aceptados -Reunión 
-Otras 
Tabla 3-6 Canales de Comunicación 
En caso de problemas se comunicaba vía mail, para agendar una reunión de carácter urgente. El 
cliente debía enviar un majJ a cualquier integrante del eqtúpo de trabajo, para que éste se 
encargue de establecer la comunicación con los demás integrantes, para así asegurar que .a 
información sea entregada de manera correcta, éste proceso también se realizará en sentido 
contrario para informar al cliente algún cambio o para entregar informes de avance. 
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3.4.6 Plan de Gestión de Riesgos 
Figura 3-5 BPMN gestión de riesgos. 
Esta figura representa el proceso que se adoptó para la gestión de riesgos del proyecto. 
Tareas de la gestión de riesgos 
• Identificación de riesgos 
Se realizaran reuniones para discutir los Equipo de Trabajo. 
nesgos 
Tabla 33-7 Identificación de riesgos. 
Esta tabla representa la tarea identificación de riesgos, la definición de esta tarea y quienes 
participan. 
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• Priorización de riesgos 
Se asignará valores a cada riesgo .Uno de los Equipo de Trabajo. 
valores será la probabilidad ( entre 1 y 7) dando 
al 7 mayor probabilidad de ocurrir. Otro Valor 
será el impacto 1 para critico, 2 para muy alto, 
3 para alto, 4 para medio y 5 para bajo. 
Tabla 3-8 priorización de riesgos. 
Esta tabla representa la tarea priorización de nesgos, la definición de esta tarea y quienes 
participan . 
• Planificación de riesgos 
Los riesgos que tengan el puntaje más alto Equipo de Trabajo. 
1 serán los primeros en ser abordados, si 2 
1 riesgos tienen el mismo puntaje, primero se 1 
¡ atacará el que tenga mayor probabilidad de 1 
] ocmTir. 
Tabla 3-9 Planificación de riesgos. 
Esta tabla representa la tarea planificación de riesgos, la definición de esta tarea , qmenes 
participan. 
Control de bodegas RFID - 57 
Capitulo 3: Materiales,. \-1Eitodos 
• Evaluar impacto 
Se evalúan la factibilidad del cambio mediante Jefe de proyecto, áreas afectadas. 
métricas de evaluación de riesgo. 
Tabla 3-13 Evaluar impacto. 
Esta tabla representa la tarea evaluar impacto, la definición de esta tarea y quienes participan. 
• Planeación del cambio 
En caso de que se apmebe el cambio se deben Jefe de proyecto. 
evaluar los cambios en los procesos si es que 
se pueden aplicar, si no, se informa el rechazo 
del cambio. 
Tabla 3-14 planeación del cambio. 
Esta tabla representa la tarea planificación del cambio, la definición de esta tarea ~' quienes 
participan. 
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• Formalizar el Cambio 
Se infonna al área solicitante el cambio Jefe de proyecto. 
realizado. 
Tabla 3-15 Formalizar cambio 
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Esta tabla representa la tarea fonnalizar cambio, la definición de esta tarea y quienes participan. 

















Esta figura representa el proceso que se adoptó para la aceptación del proyecto. 
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• Recopilar documentos necesarios 
Se recopilan todos los documentos del Jefe de proyecto. 
proyecto que sean necesarios como planes, 
pruebas. 
Tabla 3-16 Recopilación de documentos. 
Capitulo 3 Materiales y \létodos 
Esta tabla representa la tarea recopilación de documentos, la definición de esta tarea y quienes 
pa1ticipan. 
• Auditar documentos 
Es necesario auditar los documentos que se Jefe de proyecto. 
recopilaron en la tarea anterior para comprobar 
que todo está correcto. 
Tabla 3-174 Auditar documentos. 
Esta tabla representa la tarea auditar documentos, la definición de esta tarea y quienes participan. 
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• Pruebas de Aceptación de software 
Se realizan las pruebas de aceptación del Jefe de proyecto, cliente. 
software. 
Tabla 3-18 Pruebas de aceptación software. 
Esta tabla representa la tarea pruebas de aceptación, la definición de esta tarea y quienes 
partic ipan. 
• Validación con el alcance 
En el caso que alguna de las pruebas de Jefe de proyecto, cliente. 
aceptación se rechacé se deberán validar con el 
alcance del proyecto para asegurar que se están 
cwnpliendo los requerimientos. 
Tabla 3-19 Validación con el alcance. 
Esta tabla representa la tarea validación con el alcance, la definición de esta tarea y quienes 
participan. 
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• Generar Informe de aceptación 
Una vez que se acepta el total de las pruebas Jefe de proyecto, cliente. 
se realizara un informe de aceptación del 
proyecto. 
Tabla 3-20 Generar informe de aceptación. 
Esta tabla representa la tarea generar informe de aceptación, la definición de esta tarea y quienes 
participan. 
3.4.9 Plan de Adquisiciones 
Para realizar la siguiente lista del equipo se analizó el Plan de Proyecto y sus respectivos planes 
como Plan de Recursos Humanos, Plan de Gestión de Calidad, el Plan de Gestión de Riesgos, etc. 
asegurando de que la lista cuente con el equipo básico para poder realizar con éxito el proyecto. 
De acuerdo al plan de requerimientos, los siguientes elementos deben ser adquiridos por la 
empresa. 
16 Antena de 120.000 1.920.000 
Radiofrecuencias 
8 LectordecódigoRFID 350.000 2.800.000 
3000 LaberRFID 40 120.000 
2 Computador 200.000 400.000 
Tabla 3-21 Tabla de adquisiciones. 
Esta figura representa el equipo básico para realizar con éxito el proyecto. 
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3.5 Pruebas 
Pruebas de software según estándar IEEE 829 
Se ha utilizado el estándar IEEE 829 ya que es una norma para la documentación básica para el 
aspecto dinámico de pruebas de software, la cual define propósitos, esquema, y el contenido de 
cada una de los casos de prueba. 
3.5.1 Objetivos 
El objetivo principal de las pruebas, es encontrar fallas o errores en el software que pongan en 
riesgo la integridad y el objetivo general del proyecto. 
3.5.2 Características a probar 
El presente plan de pruebas contiene la descripción de los casos de prueba definidos con el fm de 
validar y verificar las siguientes características. 
- Fluidez de datos 
- Independencia de módulos 
- Interfaz de usuario 
- Asignación de tareas 
- Estado de las tareas 
- Administraciones 
- Características excluidas de las pruebas 
3.5.3 Criterios de validación 
En la descripción de cada uno de los casos de prueba contenidos en el presente documento se 
describen Jos resultados esperados del caso de prueba. Se considerará que una prueba ha pasado 
con éxito cuando los resultados esperados coincidan con los descritos en el caso de prueba. 
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En caso de no coincidencia, el equipo encargado de la prneba determinará si la discordancia 
supone un fallo en la validación del sistema y si debe continuarse con los restantes casos de 
prueba o bien dar por finalizada la validación del sistema. 
Severidad Descripción 
Invalidante Problema presentado durante la ejecución de la prneba que impacta el 
progreso o detiene la misma. La presencia de este problema requiere que 
sea abordado para dar una solución inmediata. 
Grave Problema presentado durante la ejecución de la prueba que permite la 
ejecución parcial de otros procesos, pero que no permite generar el 
resultado esperado. La presencia de este problema requiere que sea 
abordado en el plazo más corto posible. 
Leve Problema presentado durante la ejecución de la prueba que impacta en el 
resultado esperado pero no detiene otros procesos. La presencia de este 
problema requiere que sea abordado durante los plazos acordados. 
Tabla 3-22 Criterios de validación 
Esta tabla se utilizará para clasificar las prnebas a ejecutar dentro del contexto de gravedad que 
tenga cada una. 
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3.5.4 Organización del equipo de pruebas 
El equipo encargado de la ejecución de las pruebas y corrección de errores estará compuesto por: 
Bastián Becerra- Emanuel Leiva 
Bastián Becerra - Emanuel Leiva 
Christian W erner 
Tabla 3-23 Equipo encargado de las pruebas. 
El personal del eqmpo de pruebas deberá poseer la capacidad necesaria para detenninar el 
éxito/fallo de la prueba, aceptar la prueba en caso de éxito y asumir y definir los plazos de 
reparación en caso de fallo. 
3.5.5 Resolución de Contingencias 
Las posibles contingencias resultantes de la ejecución del presente plan de pruebas serán 
analizadas por el equipo de pmebas y detenninándose las acciones correctoras necesarias y 1 os 
plazos para la corrección de los defectos detectados. Una vez corregidas las deficiencias se 
realizará una nueva ejecución de los casos de prueba del presente plan de pruebas dentro de los 
plazos y condiciones bajo las que se soportan los trabajos asociados a estas pruebas. 
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4 Capitulo 4: Resultados y Discusión 
4.1 Carta Gantt 
Se tiene una definición de cada una de las actividades a realizar y al término de la ejecución del 
plan un cronograma con las mismas. Dado a que cada etapa se definió al principio del proyecto 
es que se tiene una Carta Gantt con los tiempos estimados y otra con los tiempos reales en que 
fueron realizadas las actividades. 
Etapa de Cascada Tiempo estimado {horas) Tiempo real(horas) 
Análisis(Propuesta) 43 horas 43 horas 
Análisis 111 horas 111 horas 
Diseño 115 horas 182 horas 
Desarrollo 198 horas 172 horas 
Pruebas 157 horas 192 horas 
f---
Total 629 horas 701 horas 
Tabla 4-1 tabla comparativa de tiempos. 
Esta tabla representa el tiempo estimado y el tiempo real del proyecto. 
EL propósito de mostrar la gantt tentativa y la gantt real es comparar cada una de las actividades 
y/o tareas que se ejecutaron en el proyecto control de bodega RFID. Esta comparación 
proporciona el tiempo estimado y el tiempo real de la realización del proyecto. 
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---
Durac en Com enzo 
9 un 10 5~ Ur !3 sep dom !6 sep m e!.9~p siib :1 se~ mar 25 sep e 28 sep un oct 
17 '.8 :g ,, 13 . ~ 5 6 8 9 10 
--
-· 
¡3 o 15 ~E 4V u .. 
- (ontml 2horas marU--09-U ua-11--09-U 
89 Reunión equipo de lhoras mar 11-09-12 marll-09-12 
Proyecto 
- Cierre Shoras mlé12-09-U miéU-09-U 
g: Reunión con el cliente 2 horas mie 12-09-12 m1e 12-09-12 
9: Presen1ac1ón Documento 1 hora míe 12-ll9-12 m1e 12-09-12 
deAnáhs1s 
95 Aµ1C1rac1011 documerrto ~ 2 horas m,eU-09-ll miell-09-U 
Análisis 
!J.: 
- Diseño 115 horas miéU--09-11 mar02-10-1l 1 
95 
- Inicio 2 horas mié12-09-U miéU--09-12 
~I 
96 Definir ob¡ettvos etapa de 1 hora miéll-09-12 mie 11-09-12 
' 1 
Diseño 




- Planificación Shoras l1lie 12-09-U jue 13-09-ll ..., 
!l<J oetermmilf tareas a reahzar 2 horas m,e 12-09-12 ¡ue 1:Hl'J-12 
11 
Determinar actividades de 2 horas ¡ueB-09-12 ¡ue 13-09-12 
control 
:01 Asignar actividades de l hora jue 13-09-12 jueH-09-12 
control al proyecto 
Tabla 4-4 Gantt tentativa parte3 
" ·. de3 ea Du!Kon C.Om en:.o •n ;l.lr :3 sep dom 16stp me 19 scp sat:22 ~i:: mar 25 se¡:: e 28 se¡:: unOl ., G4 oct 
7 9 _e .. i.2 13 1, 15 16 !7 !8 19 20 21 12 23 o 5 
.•. . Ejecución 101 bocas juet-12 ,-01-10-u 
103 Actualizar gann 2 horas ¡ue 13-09-12 jue 13-09-12 T 
:0-1 • Plan de Proyecto 6lhoras jue 13-09-12 mar 25-09-12 ~ lSl • Plan de pruebas Bhoras mar 25--09-12 jue 27--09-U 
Refinamiento y Revis1on del 1 hora JUe 27-09-12 JUe 27-09-12 L plan de Pruebas 
.l6¡ • Diseñar Base de Datos Shor~ jueD-09-U jue ll--09-12 ~ 
"65 • Alquitedtn de '>oftw¡re llhor~ juell-09-U 1Ní02-10-12 
:s: - Control 2hcn. marOZ-10-U <Nr02-to-U 
!82 Reunión con el equipo de 2 horas mar 02-10-12 mar02·10-l2 
proyecto 
:s3 
- CiRrre Shor¡s mar02-t0-U mar02-10-1l 
is.: Reunión con el diente 2 horas mar02-10-12 mar 02-10-12 
:as Presentación Documento l hora mar02-10-U mar02-10-12 
de Diseño 
:~ A;,rov.1C1Órl !)ocumento de 2 horas rnar02-10-U rnar 02-10-12 
o,seoo 
:87 
- Desarrallo 198 horas mié 03-10-U mar06-11·12 
:as 
- Inicio 2horas mié 03-10-12 mié 03-10-12 ~ 
'.89 Dehn1r Objetivos etapa de lhora mié 03--10-12 mié 03-10-12 1 
Desarrollo 
'.9C Oef1n1rinforme de lhora mlé03--10-U mu, 03-10-12 i 
Desarrollo 
Tabla 4-5 Gantt tentativa parte4 
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::,U,;>c ~ 
'" ~ -!C9 ue !5 r,ov dom :s ~ ..,_ ncv 5ah ~ .. ,...a ;"' 
1• :~ 16 17 18 :9 20 .. 22 23 o . 2 3 < ~ 6 7 a 9 
-- ·-
:3 .-
2,S Cargar datos de prueba 3 horas vie 09-11-12 vie 09-11-12 i:;¡¡¡ 
2.:9 • Ejecutar Pruebas 40 horas vie 09-11-12 vie 1~11-12 
Unitarias 
258 • Ejecutar Pruebas de 48horas viel~ll-11 lunlf>-11-11 
Integración 
?rUi!bas de Aceptación lhoras lun~ll-U lunl!;-11-12 o-, 
258 T e;ting hrtal de pruebas 4horas marv-u-u m.,r27-11-U ,· 
¡:59 • Documento IEEE 8.19 14 horas mar27-U-12 jue 29-11-12 
.278 Minuta Reunión con el 1 hora jue 29-11-12 JUe 29-11-12 
L cliente 279 - Conttol lhoras jue29-11-12 jue 29-11-12 280 Reunión equipo de 2 horas iue 29-11-12 iue29-ll-11 Proyecto :s. - Cierre llhorr.; jlleB-11-11 mar 04-12-12 
282 • Pruebas con el Cliente 6horas Jue 29-11-12 vie 30-11-12 ~ 
~S6 • Documento de Aceptación 5 horas vie 30-11-12 vie 30-11-12 'V-., 
L~ del Software Z89 Ensayo exposición final 4 horas lun 03-11-11 lun 03-12-12 
29C Revisión del documento 6 horas lun 03-12-12 mar 04-12-12 o 
hnal 
.i 29: Entrega efe Documentaoón lhora mar04-11-12 mar04-U-ll 
final 
Tabla 4-8 Gantt tentativa parte7 
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A continuación se presenta la Carta Gantt real con los tiempos de la duración del proyecto: 
edt •• • Durac en . Com e-nzo <n . -! agc ve!7~1c un 20 a¡o Jue 23 ago dom 16 a¡c m el9ap sabe: sep mar O.! se,:¡ e ... ~ sec 
• s 6~ 7 9 :e .. l.? :3 .. :s :6 :1 :a :9 •" ·- :3 
- proyecto titulo 701 horas jue 16-08-11 lun 17-11-11 
• Propuesta 43 horas jue 16-08-12 jue 23-08-11 
- Análisis 111 hor;os jueU-08-12 miéll--09-12 
- Inicio 50hous jue 23-08-12 vie 31-08-12 
Def,mr objetivos eupa 2horas ;ueU-08-U ¡ue23-08-U • deAnál,sis 
Presentaoón d@ la 2horas v,e 24-08-12 v,e 24-08-12 í Empresa 
• Analisis Situación actual 8horas vie 24-08-12 lun27-08-U (,¡ 
~I • Objetivos &horas lun l7-0ll-12 lun 27-08-11 
• Alcance 9horas mar28-08-U mié 29-08-12 '~ 
Propuesta soluc,ón lhoras mlé29-08-U mié 29-08-12 • Documento Propuesta 6horas mié29-08-U jue'IG-08-U ¡_ 
scl~on 
Afinar documento 4 horas JUe 30-08-12 ¡ue 30-01!-12 .. 




Rev,s,ón del lhoras vte3HJ8-U v,e 31-0S-12 
organigrama y 
aonogranw 
ldent,ftcaclón de riesgos 2 horas v,e 31-08-12 v,e 31·08-12 
Tabla 4-9 Gantt real partel 
de tarea Durac on Com enzc F n 
• ge mar e~ se~ v e07 sep un lO~i: ue: Use¡;: dorn 16 Sf'P T e l9 ses:, sab ~= se~ 
19 23 o 3 5 6 8 9 lC 
·-
.. 13 :• :5 :6 :1 :a 
ldent1f1Cac1ón de riesgos 2 horas vte 31-01!-12 vte 31-08-12 
- Planificación 25horas lun 03-09-12 jue 06-09-12 
Crear carta gantt 3 horas lun03-09-12 lun 03-09-12 
kient,ficación del 4horas Jun03-09-U lunDl-09-!2 
~l problema 
R...,,s,ón del ?roble<TWI 3horas lun03-IB-U mar 04-05-ll 
+ Validar Problema 1 hora mar 04-09-12 mar 04-09-12 ~ Definir Actividades del 4horas mar 04-09-12 mar 04-09-!2 
Producto ~ Asignar actividades del 2horas mar 04-0,.. 12 mié 05-09-12 Producto Oefm,r actividades de 2 horas mié05,.0,..U mié05-09-ll l control del proyecto AStgnar aarvtdade,; de lhora mié ()5-0. u mtéOS-09-U 
control del pn,yecto 
Análisis de riesgos 5 horas m,é 05-09-12 jue 06-09-12 
- Ejecución 29 horas jue06-09-ll marll-09-12 
Ingresar actividades 5 horas jue 06-09-12 JU@ 06-09-12 
carta gantt 
Reumón con el cliente 2 horas ¡uellC>-09-12 vie07-09-12 
Dehmcrón 4horas v1e07--0!I-U vte07-09-ll 
reqverrmte"'ltos 
Tabla 4-10 Gantt real parte2 
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:,._-ra.c. (cm.,-.:,: 
'" 
oc, mor :6 oct e lS :et un 22 "' l5 den, 28-:lct s;etC3 
,s :6 l? ,. :s 20 h .. 2l e 3 7 e 9 
!.82 
- Cierre 5 horas vie ll-10-12 lun 15-10-12 
:ss Reunión con el tliente 2 horas v,e 12-10-12 vie 12-10-12 
:s.i Presentación 1 hora lun 15-10· 12 lun 15-10-12 T 
Documento de Diseño l ;as Aprobación Documento 2horas lun 15-10-12 lun 15-10-12 1 
de Diseño 
· Dewnollo 172hor-as lunl►l0-12 mar 13-11-12 
- lrticio 2000. lunl►l0-12 lunl►l0-12 E :as Definir ObJetivos etapa 1 hora lun 15-10-12 lun 15-10-12 de Desarrollo .89 ~finir informe dE' 1 hora lun 15-10-12 lun 15-10-12 De5"rrollo :ge 
- Planifitc1Ción S horas lun 15-10-12 mar lt;-10-12 ~ 
Determinar tareas a 2horas lun 15-10-12 lun 15-10-12 1 
realizar 
az Determi"'lar aaivldades 2 '>oras lun ti-10-12 mar 16-10--U ¡ 
de control ~ !93 asignar act1v1dades de 1 hora mar 16-10-12 mar 16-10-12 
control del proyecto 
ig..:. • Ejecución 159 horas mar 16-10-12 marB-11-U 
;95 
... Plan de Trabajo 4 horas mar 16-10-12 mar1c;.10-u ~ 
Tabla 4-13 Gantt real partes 
• Ourac on C:,m e;:o • n l'l"a: :.e oc: f: :9 cct unZ~ OC .u, 25 cct dom l8oct e 31 cct sac C3 marC6 
~5 16 . - :s :9 20 .. z¡ Z3 o 3 5 6 8 9 :3 
-· 
:95 • Plan de Trabajo 4 horas mar 16-10-12 mar 16-10-12 
:97 • Codificación 155 horas mar 16-10-12 marU-11-12 
:98 • Crear Modulo MDl 16 horas mar 16-10-12 jue 18-10-12 ~ lC3 • Crear Modulo MD2 32horas jue 18-10-12 mié 24-10-12 
'+;¡ 1 :ca • Crear Modulo MD3 16horas mié 24-10-12 vie2f>-t0-12 i;i-, 
·-
• Crear Modulo MD4 llhoras vie 26-10-12 mié 31-10-U '•; \jr+; 
1:a • Crear Modulo M05 24hom mién-10-12 lunUS-11-12 ::>-, 
:23 • Crear Modulo MOti 28 horas lunos-11-12 jue 08-11-12 \,; v-, 
228 • Crear Modulo MD7 16 horas vie 09-11-12 lun 12-11-12 'll;J= 
233 Mm uta Reunión con 1 hora mar 13-11-12 mar13-11-U 
el cliente: Presentar 
software 
Tabla 4-14 Gantt real parte6 




















0,,,-0<~ Co,,,e-n=o Fn nov 
a 
+ Crear Modulo M07 16 horas vie 09-11-12 lunU-11-12 
Mmuta Reunión con 1 hora mar13-ll-12 marl3-ll-U 
el chente: Presentar 
software 
- Control lhoras marH-11-U marU-11-12 
Reumón equipo de 2 horas mar 13-11-12 mar 13-11·12 
ó>rc-,-ec!O 
- Cierre 4horas marU-ll-12 marll-11•12 
Reunión con el cliente 2 horas marll-11-12 marl3-ll-12 
Presentación Software 2 horas marU-11-12 mar 13-11-12 
· Pruebas 192 horas marB-11-12 lun 17·12·U 
- Inicio 3horas m.J< lJ-11-12 mié 14-11-11 
Defmir Objetlvos etap.¡ 2 horas marll-11-12 m1eld.·l!-l.2 
de 0 rueba 
Del •nr ~l'tltepbles 1 ncra mie 14-11-12 m,~ 14-11-12 
- Planificación lhora mié14-11-12 mlé14-11-12 
Determinar tareas a 1 hora m1e 14-11-12 mié 14-11-12 
realizar 
- Ejecución fi2horas mié14-11-12 mar11-U-12 
Preparar e.asas de 6 horas mie 14-11-12 Jue 15-11-12 
Prueba 
Revisar caso5 de Prueba 6horas juel>-ll-12 Juel.5-11-U 
CC<Tegu- casos de Prueba 4 horas Ju<! 15-11-12 ,·,e 16-ll-U 
Tabla 4-15 Gantt real parte7 
::>..::-ac. C!lff'-e,'\!C =n 
- Implementación de Prueba 107 horas vie 16-11-12 mié 05-12-12 
Realizar conexión ron la 1 hora v,e 16-11-12 v1el6-ll-U 
base de datos del 
software 
Cargar datos de prueba 3 horas v1el6-l1-U vie 16-11-U 
• Ejecutar Pruebas unitarias 48 horas viel.6-ll·U lull2f>-ll-U 
• Ejecuur Pruebds de 47hor;,s lun26-ll-11 mar04-U-U 
lnleg<aclón 
Pruebas de Aceptaeión 3 horas mar 04-12-12 m,e 05--12-12 
Testing final de pruebas 5 horas míe 05-12-12 mié 05-12-12 
• Documento IEEE 829 l8horas mié OS-U-U mar11-12·12 
Mmuta Reunión con el lhora mar 11-11-12 marll-U-U 
cliente 
Tabla 4-16 Gantt real parte8 
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vcC9nov un 12 n;-v ,u,:~ nov 6cm 18 ncv m e2. nov :H:lb 21.: no\ ma-:! .. ne ~ ,ene 








:~ oem:.ano-. !'rE:;. • sab2.!nov mar=."" no., e SCno1 • d t C6 e 
:~ 2.C "' 2?: 0 ..s.s6 g_c ........ :.3 :.s.:.IJ 
t-. 
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Vll'7Uia ~eu:11on con el 
- Contrc. 1 hora 
- .:. : ~¡ it :.:q: l:dción ! h::-:1~ 
=e:·, .:: ,:·· de!Ac:a : e 2 ·; ra: 
mai 11 -12- 12 mar il-12-12 
marll- 12. 1..2. 1~~¡2 12-:2.-:2 
iue B-12- t d iut: U -:2-LL 
Tabla 4-17 Gantt real parte9 
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4.2 Resultados: Plan de Gestión de riesgos 
4.2. l Descripción de Riesgos 
Riesgo Riesgo Impacto Probabilidad Acciones Mitigatorias Plan de contingencia 
Rl Trabajo no Medio Medio Establecer reuniones Establecer reuniones 
programado periódicamente. extraordinarias. 
R2 Errores de Bajo Medio Respaldar versiones Buscar el respaldo en 
hardware de desarrollo el disco. 
diariamente. 
R3 lncumplimient Muy Alto Medio-Alto Las actas de reunión Re planificac ión junto 
o de tareas deben tener las con el cliente . 
actividades 
correspond ientes. 
R4 Retraso en la Muy Alto Alto Redefinir plan de Establecer reuniones 
codificación actividades restantes y extraordinarias. 
dedicar más tiempo al 
desarrollo del 
software. 
RS Inconsistencia Alto Alto Realizar seguimiento a Otorgar mayor 
de Datos los usuarios que información para el 
deben ingresar los uso del software. 
datos al sistema. 
R6 Retraso en el Medio-Alto Medio Establecer reuniones Establecer una 
equipo de tres veces a la semana comunicac ión interna 
trabajo con el equipo de dentro del equipo de 
trabajo . trabajo para afinar el 
trabajo y poder segu ir 
avanzando. 
Tabla 4-18 descripción de Riesgos. 
Esta tabla representa la descripción de riesgos del proyecto, las acciones mitigatorias y el plan de 
contingencia para cada uno de los riesgos. 
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4.2.2 Riesgos Identificados 
A continuación se presenta una matriz con ]os principales riesgos identificados. 












V/5 1- 2- 3- 4- 5- 6- 1 7-Muy 
Improbable Bajo Medio- Medio Medio- Alto Probable 
1Bajo Alto 
PROBABILIDAD 
Tabla 4-19 Matriz de Riesgos 
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4.2.3 Valorización de Riesgos 
CRITERIOS PARA VALORIZACIÓN DE RIESGOS 
CRITERIO NIVEL IMPACTO 
Suma (1 + P) = 11, 12 ó 13 1 
Suma (1 + P) = 9 ó 10 2 
Suma (1 + P) = 7 u 8 3 
Suma (1 + P) = 5 ó 6 4 
Suma (1 + P) = 2, 3 ó 4 5 Bajo 
Tabla 4-20 Criterios para la valorización de riesgos 
4.3 Resull11dos: Producto 
En la reunión con el cliente se obtuvo: 
❖ Análisis de los Requerimientos: 
Capítulo 4 Resultados, Discus:0;1 
❖ Se establecieron 2 reuniones con el cliente en las cuales se documentaban los 
acuerdos alcanzados y las especificaciones puntuales que nos entregaba el cliente 
en un acta firmada por ambas partes del proyecto, el equipo de traba_i0 y cliente 
(anexo 5). 
❖ Especificación de Requerimientos: Con el fin de formalizar los requerimientos obtenidos 
en la etapa anterior, el equipo de trabajo se baso en el documento IEEE830 (anexo 2) 
❖ Validar y evaluar Requerimientos: Para lograr el objetivo de ésta etapa fue necesario 
reflejar los problemas encontrados con los requerimientos, los cuales se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Se presenta la matriz de requerimientos funcionales y no funcionales, la cual se realizo de 
acuerdo con la IEEE 830: 
Nº Requerimiento Funcional No Funcional 
La aplicación debe ser liviana y visualizarse de forma 
1 
rápida. X 
2 Todo uso de la aplicación debe tener autentificación de X 
usuanos. 
3 El software debe poseer una interfaz sencilla. Los X 
usuarios tienen un nivel básico de informática 
4 Registrar errores del software, si la base de datos se X 
cae deberá mostrar un mensaje de error por pantalla. 
5 Se deberá usar el motor de datos MySql 5.0 o superior. X 
El software debe permitir la carga masiva de los 
6 parámetros de configuración. X 
7 El software debe permitir la revisión de conectividad X de los equipos RFID. 
8 El software debe permitir la creación de nuevos X productos. 
9 El software debe administrar las ubicaciones de los X productos. 
10 El software debe notificar si un producto está en una X bodega errónea. 
11 El software debe notificar si un producto entra o sale X de una bodega. 
12 El software debe pennitir la búsqueda de un producto X por ubicación o nombre. 
13 El software debe permitir exportar en Excel los X 
resultados de búsqueda. 
14 El software debe permitir la creación de Usuarios y X Permisos para estos. 
Tabla 4-21 matriz de requerimientos funcionales y no funcionales. 
Esta tabla representa la matriz de requerimientos del proyecto. 
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4.4 Resultados: Diseño 
En esta fase se desarrollaron los modelos para el posterior desarrollo de Software y la 
arquitectura que tiene, se utilizó la metodología de cuatro vistas más uno de Kruchten , que 
representan la descripción completa de un sistema desde una particular perspectiva. La elección 
de este modelo se debe a la aceptación a la hora de establecer las vistas necesarias para describir 
una arquitectura de software. 
4.4.1 Arquitectura del Software 4+ 1 de Pilippe Kruchten 
4.4.2 Vista lógica 
En la vista Lógica hablamos principalmente de los requerimientos funcionales del sistema y de lo 
que el sistema debe de hacer, las funciones y servicios que se han definido. 
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Esta figura representa el modelo de datos, para representar la vista lógica. 
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4.4.3 Vista de procesos 
En la Vista de Procesos representamos los módulos que conforman el software. 
Ad ministrador 







! Interfaz de Software 1 
-.,.,. 




























Figura 4-2 Diagrama de secuencia Iniciar Sistema. 
Esta figura representa el diagrama de secuencia Iniciar sistema, para representar la vista de 
procesos. 
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4.4.4 Vista de Desarrollo o Despliegue 
En la Vista de Despliegue o Vista de Desarrollo se va a mostrar principalmente como está 
dividido nuestro sistema de software en componentes, y muestra las dependencias entre estos 
componentes. 
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Esta figura representa el diagrama de componentes, para representar la vista de desarrollo o 
despliegue. 
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4.4.5 Vista Física 
En la Vista Física representamos como están distribuidos los componentes entre les distintos 
equipos que conforman la solución incluyendo los servicios. 
Los elementos definidos en la vista lógica se mapean a componentes de sofü,vare o de hardware . 
t t 1 • 
Figura 4-4 Diagrama de Despliegue. 
La figura anterior representa el diagrama de secuencia Iniciar sistema, para representar la vis ta de 
procesos. 
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4.4.6 Vista de Escenario 
Vista de escenarios, o vista+ 1, será representada a través de diagramas de casos de uso separados 
por usuarios para un mayor entendimiento 
4.4.6.l Caso de Uso Administrador 
UC V1SQ Ñ Ca!liM dll U!IO 
---8 
Figura 4-5 Caso de Uso Administrador. 
Esta figura representa el caso de uso administrador, para representar la vista de escenario. 
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4.4.6.2 Caso de Uso Recepcionista 
uc Vista de- ca~os ~ uso 
Cont,cl de 5odegs P.FIC 
Asigrulr Productos 
Figura 4-6 Caso de Uso Recepcionista. 
Esta figura representa el caso de uso Recepcionista, para representar la vista de escenario. 
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En la siguiente tabla se muestra la documentación de uno de los casos de uso más representativo 








Crear la confi 
Administrador. 
Tener abierta la licación en modo Administrador. 
1. -El administrador ingresa a la aplicación. 
2.-Selecciona Configuración de sistema. 
3.-Selecciona la tarea que desea hacer. 
4. -Guarda los cambios 
1. -El sistema rechaza al administrador si este no dispone de un rut 
de usuario administrador contraseña correctos. 
Se crea satisfactoriamente la configuración del software. 
Tabla 4-22 Documentación configurar sistema. 
En la siguiente tabla se muestra la documentación de uno de los casos de uso más representativo 
que corresponde a la parte del Recepcionista, el cual es Administrar Producto: 
Autor: 
Descripción: Creación de roductos y eti uetado de estos mismos. 
Actores: Recepcionista 
--------~---Pre-con d_ic_i_o n_es_: ___ E_star __ co_n_ectad_ o a la aplicación en modo recepcionista. 
Flujo normal: 1.-El usuario ingresa al módulo de Administración de productos. 
2.-Se despliega una pantalla con los campos solicitados para crear 
y posteriormente guardar el producto en la base de datos . 
3. - Se asocia la etiqueta RFID al producto 
-------
Post-condiciones: Se realiza el registro del producto en la base de datos. 
Tabla 4-23 Documentación Administrar Producto. 
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4. 5 Herramientas 
A continuación, se conocerán las herramientas, tanto software como teóricas que ayudaron a él l 
proceso de ejecución del proyecto, las cuales aportaron una mayor claridad para representar 
distintos diagramas y tablas, visualizando la planificación, la situación actual de la empresa, la 
arquitectura del software entre otros. 
Matriz de riesgos 
Principal henamienta para identificar los riesgos que presenta el proyecto en todas sus etapas. 
con ella se pudieron planificar acciones mitigadoras como de contingencias, considerando las 
actividades riesgosas y que afectan a desarrollo del proyecto, tanto al cumplimiento de los 
objetivos como a la duración de éste. 
l\:latriz de requerimientos 
Se realizó una matriz de requerimientos con la finalidad de identificar los requerimientos 
funcionales y no funcionales del software, nos permite conocer las principales funcionalidades 
que el sistema debe tener y lograr con ello, el cumplimiento del objetivo principal 
Bizagi 
Se utilizó esta herramienta porque el eqmpo de proyecto la ha utilizado antes eri proyectos 
anteriores y nos pennite modelar soluciones BPM (gestión de procesos de negocios). para 
representar los procesos. 
!VlySQL 5.0 
Se utilizó esta heITamienta porque es un sistema de gestión de base de datos relacional y se 
adaptaba a nuestras necesidades de estudiante ya que es un software libre, el cual no es necesario 
pagar para utilizarlo. otra de la razones para utilizar esta herramienta son la familiaridad con el 
equipo de trabajo. Durante toda la caITera se conocieron distintos gestores de base de datos, pero 
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el más conocido y utilizado por el esh1diante es MySQL, esto nos brinda apoyo de personas 
externas en caso de problemas técnicos que puedan ocurrir durante la programación. 
Visual Basic .NET 
Para la programación del software en C# se utilizó esta herramienta ya que permite crear los 
módulos del software, permitiendo dar creación al producto infonnático de nuestro proyecto. 
Microsoft Office 2007 
Para la documentación, presentaciones, planificaciones, esquemas y planillas se utilizó esta 
herramienta, ya que es un paquete que contiene el software necesario para realizar las acti,idades 
nombradas, además el equipo de trabajo conoce en profundidad el mane_¡o de dichas 
instrumentos, dando un uso apropiado para el desarrollo del proyecto. 
Dentro del conjunto de herramientas, se utilizó Microsoft Word para realizar la documentación 
del proyecto, permitiéndonos escribir nuestra memoria y los múltiples entregables que fueron 
elaborados durante el semestre. En las presentaciones del proyecto dirigidos a los profesores 
utilizamos Microsoft PowerPoint ya que pennite conocer en forma adecuada y resumida el 
contenido del proyecto. Para la planificación de actividades del equipo de trabajo . se utilizó 
Microsoft Project, siendo esta la herramienta que sabía utilizar el equipo de trabajo 
En la parte de realización de esquemas para el entendimiento del proyecto, se utilizó \1icrosoft 
Visio, permitiendo al equipo de trabajo desarrollar la fonna de trabajo y modelos. ?inalrnente 
para las planillas elaboradas durante el proyecto, como matriz de riesgo, se utilizó Microsoft 
Excel , poderosa heITamienta que permite hacer cálculos y crear planillas, también conocidas por 
el equipo de trabajo . 
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Pacestar UML Diagrammer 
Para el modelado UML se utilizó esta herramienta principalmente porque el equipo de trabajo no 
ha interactuado con otro software que cumpla las funciones de modelado, es conocida y también 
se ha trabajado con ella antes. Además contiene todo lo necesario para crear los diagramas de 
clases, componentes, despliegue, secuencia y conceptual entre otros. 
Es un software libre y no se necesita ser un usuario experto para su manejo. 
Enterprise Arquitect 
Con su versión gratuita se logró crear los casos de uso, muy importantes para dar a conocer la 
funcionalidad del sistema y los actores involucrados en ella. 
Las bases de Enterprise Architect están construidas sobre la especificación de UML 2 O - pero no 
se detiene ahL Usa Perfiles UML para extender el dominio de modelado, mientras que la 
Validación del Modelo asegura integridad 
4. 6 Resultados: Desarrollo 
En esta etapa como resultados se obtiene el software diseñado en la etapa anterior .Con respecto a 
la estrategia utilizada para la programación, fue de utilidad comenzar por los requerimientos 
representativos, para luego continuar con los demás requerimientos. 
Se utilizo el lenguaje orientado a objetos C# con el motor de base de datos MySql 5.0 . 
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4. 7 Resultados: Plan de Pruebas 
Las prnebas a realizar son de los siguientes tipos: 




Los encargados de realizar las pruebas serán: 
Bastián Becerra- Emanuel Leiva 
Bastián Becerra - Emanuel Leiva 
Christian W emer 
Tabla 4-24 Encargados de las pruebas. 
Se realizaron pruebas unitarias y de integración a medida que se iban programando los distintos 
módulos, utilizando un diagrama de procesos se define el proceso para realzar pruebas unitarias y 
de integración. Todo esto basado en la IEEE 829 (anexo 5). 
Con respecto a las pruebas de aceptación del proyecto cabe destacar que se realizaran con nuestro 
cliente, por lo que si él encuentra todo cotTectamente no será necesario volver a aplicar otra 
prueba de aceptación. 
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4.7.2 Ejecución de las pruebas 
Código#: 1 
Caso Prueba=: 1 
Tester: Emanuel Lei,·a v Bastian Becerra. 
Exito de Prueba 




);"inguno. Datos ingresados correctamente, campos 
,·ali da dos._, 
Tabla 4-26 Ejecución de las pruebas - validación de usuarios. 
Control de bodegas RFID - 9"" 
Capitulo 4: Resultados \ Discus ió,: 
4. 8 Resultados: Cierre de Proyecto 
La Yerificación del cierre de la totalidad de las etapas del ciclo de vida del producto la vemos 
reflejada en la siguiente tabla: 
Etapll del Producto ¿Cierre Relllizado? Evidencia . .......... - ~ 
Análisis OK Informe de Especificación de 
Requerimientos 
DiseFw OK Arquitech1ra del sofhvare 
Desarrollo (Co11strucció11) OK : Software 
Pruebas OK Casos de Prnebas 1 
1 Cierre OK Acta Cierre de Proyecto 
Tabla 4-27 Cierre del Proyecto. 
El cierre es la última etapa del proyecto. Este consiste en cumplir con los casos de prnebas 
ejecutados por el equipo de trabajo, después de cumplir con las pruebas definidas y ser 
aprobadas, el cliente firma el acta de aceptación del proyecto y esto determina el cieITe del 
proyecto. 
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5 Capitulo 5: Conclusión 
5.1 Conclusión 
A modo de conclusión en lo que respecta al desarrollo del presente proyecto, se puec'.e inferir de 
este, que a lo largo de los planteamientos hechos y ejecutados en el transcurso del proyecto se 
consumó nuestro principal objetivo, que era "Realizar un Proyecto de Software para generar un 
producto que permita controlar la entrada y salida de productos utilizando RFID'·, en el área de 
Bodegas. Este software mejora la calidad de los servicios, esto por medios sistematizados y con 
herramientas que permitan la aplicación de fonna más eficiente, para la obtención de resuitados 
óptimos; objetivos que siempre busca la ingeniería. 
Es por ello que con el desarrollo del capítulo IV (Resultados y Discusión) se ven cumplidos los 3 
objetivos específicos planteados. 
El primer objetivo es "Mejorar el control de entrada y salida de productos en Bodega--. Esto se 
cumple con el desarrollo de los módulos "Administración de documentos" y ·'Alerta y Control " 
los cuales son capaces de identificar la ubicación por las que pasa un producto. El segundo 
objetivo específico es "Disminuir la perdida de productos en bodega". Este objetivo se cumplió al 
pasar los productos por cada antena, este los identifica y guarda un registro del paso del producto. 
así con el lector y las antenas RFID logramos disminuir la pérdida de productos. Este método 
pennite saber con certeza que el o los productos están en bodega, y en que bodega está'1 . 
El tercer objetivo corresponda a "Reducir costos de pérdida de productos". Este objetivo se vio 
cumplido al tener el registro de los productos y sus ubicaciones. Ya que teniendo las t!bicaciones 
y los registros de los productos sabemos que se encuentran dentro de las bodegas y no existen 
costos asociados a las perdidas. 
Con lo anteriormente mencionado se establece que se logró cumplir con los objetivos específicos 
definidos inicialmente, de esta fomia se cumple con el objetivo general del proyecto cual es 
"Realizar un Proyecto de Software para generar un producto que permita controlar la entrada y 
salida de productos en la bodega utilizando RFID". 
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Para el desaiTOilo del proyecto se utilizaron un conjunto de métodos que facilitaron su desaITuilo 
los cuales fueron detallados en el capítulo III Materiales y métodos. En él quedó definido todo lo 
utilizado para el éxito del proyecto. 
Debido a la metodología utilizada para el desanollo del proyecto, se realizaron constantes 
planificaciones de actividades las cuales no eshtvieron exentas de errores. 
Se definieron compromisos con el cliente los cuales fueron cumplidos en las fechas establecidas. 
Para esto se debió utilizar una mayor cantidad de tiempo (ver capítulo IV). 
Aunque en éste proyecto no se cumplió con la planificación estimada inicialmente. e, 
seguimiento de ésta fue fundamental para el éxito del proyecto. 
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5.2 Acta de Aceptación del Proyecto 
Control de Bodega RFID F«ha: 17/12/2012 - 16:00 a 18:00 horas 
NOMBRE DEL CUENTE: Sr. Oiristian Wemer, Gerente de Proyecto. 
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FINAL 
Al tener el software en mi poder y con el hecho de haber cumplido por parte de Emanuel Leiva y 
Bastián Becerra fos criterios de aceptación acordados, es decir, et software permite realizar fas 
funcionalidades de: 
• Registrar un producto y ruego verificar que se encuentre en la bodega asigna-da; si no mostrar 
un mensaje de alerta. 
• Se pueden crear perfites de usuario . 
• Vaftdaf que solo personas registradas puedan mgresar al software_ 
• Las funcionalidades serán probadas en el computador destinado para el plan de casos de 
pruebas. 
DOY CONFORMIOAD DEL lRABA..1O REALIZADO Y POR CONSIGUIENTE LA FINAUZACION DEL 
MISMO AL ARMAR EL ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO. 
OBSERVACIONES ADICIONALES 
\ 
Aceptado por: i 
Christian Wemer Firmtll\ . Fecha 11/U ¡(l 
Equipo de T rabaio: ~ ) 
Emanuel Leiva · Firma b- Fecha i\e,$(,l~ -fr /12 / rz.. 
Bastián BeCeJra Fim'la/ 
~k Fecha f1 / 17z/,i /' / 
/ ( 
Figura 5-1 Acta de aceptación del Proyecto. 
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Minuta 1 
Tema: Situación~ de ta empresa 
fecha: 23 de agosto del Participantes 
2012. 
lugar. Anobispo. Lanaín Cliente. Emanuet leiva y Basttán BecemL 
Gandarmas 75 
Providencia. 
Hora Inicio: 16:00 
Hora termino: 18:00 
Temas Tratados 
• Establecer canales de comunicación entre diente y equipo de trabajo 
• Situación actual del cliente. 
• Visión general de los procesos de negocio deJ diente 
Acuerdos 
• Se definen los canales de mmunicación. 
• Se entrega informadón de Ja :situación actual del cilente 
• Se toma de común acuerdo de las partes. Desarrollar una solución de :software 
que intervenga en eJ área de informátic:a. 
UDl-a 
&stián Becern Emanuel Leiva 
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Minuta 2 
Tema: Defmir Requerimientos 
Fecha: 27 de agostodel Participantes 
2012 
lugar-: Anobispo.Larrain cr1ente, Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Gandarillas 75 
Providencia. 
Hora Inicio: 14:20 
Hora termino: 16:30 
Temas Tratados 
• Establecer el alcance del Proyecto 
• Obtener Requerimientos del diente 
• Definir tareas y compromisos futUTos 
Acuerdos 
• Se define efalcance del proyecto y los requerimientos 
• Se establecen :las próximas tareas 
Finn~ . Crisíi:: . ~ Firma Bastián.Becern 
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Tema: Sor.citar carta de confidenciaftdad 
Fecha: 04 de septiembre Participantes 
de l2012 
Lugar-: Arzobispo. larraín Cliente, Emanuel Leivay Bastián Becerra. 
Gandarillas 75 
Providencia. 
Hora Inicio: 19:00 
Hora tennmo: 20:00 
Temas Tratados 
• Solicitud carta de confidencial"tdad. 
Aa.lerdos 




Cristian Ü' erner Bastián Becerra 
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Minuta4 
Tema: Entregable etapa de análisis 
Fecha: 11 de septiembre Participantes 
del2012 
Lugar. Arzobispo. Larraín Cliente, Emanuel Leiva v Bastián Becerra. 
Gandañllas 75 
Provide ocia. 
Hora Inicio: 12:00 
Hora termino: 14:25 
Temas Tratados 
• Entregar elinforme de la etapa de análisis basado en la IEEE83O. 
Acuerdos 
• Se acepta e I informe de .análisis. 
Finna ~ 
Bastián Becerra 
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Minuta 5 
Tema: Diseño de software 
Fecha: 24 de .septiembre Participantes 
del20U 
Lugar: Arzobispo. Larraín Cliente, Emanuel Le·ivay 8astián Becerra. 
Gandarillas 7 5 
Provide ncla. 
Hora I nic:io: 09:30 
Horatermino: 11:45 
Te mas Tratados 
• 1 nte rfaz de Usuario 
Acuerdos 
• Se acepta la solución de d-.seño reafaada por el e-quipo. 
• Se planteaJa interfaz de usuario. 
\ 11' I, ,, ' 
Finría'-1 
Cristian ,,. enier 
zo/F Fiima 
B astián Becerra 
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Tema: EntregabJe etapa de cfaseño 
Fecha: 11 de octubre del Participante5 
2012 
Lugar. Arzobispo. Larrain C.1iente, Emanuel leivay Bastián Becerra. 
GandariHas 15 
Providencia. 
Hora I nido: 17:15 
Horatermino: 19:00 
Temas Tratados 
• Entregar el informe de la etapa de Diseño basado enJa IEEE1471. 
• Se Planifica los casos de prueba 
Acuerdos 
• Se acepta et infonne de Diseño. 
• Se acuerdaentregareJdesarrollodel plan de pruebas con los datos a ingresar al 
software para su validación y verificación . 
Fii:18~~ 
Cnsn~ We.rne-r 
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Minuta 7 
Tema: Aprobación del Software 
Fecha: 13 de noviembre Participantes 
del2012 
Lugar: Arzobispo. Larraín Cliente, Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 





• Presenta.: software terminado. 
Acuerdos 
• Se presento cada uno de los módulos terminados 
• Se explico todas y cada una de las funcionaíldades para su correcto uso. 
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r-Ainuta 8 
Tema: Entregable etapa de Pruebas 
Fecha: 11 de diciembre del Participantes 
2012 
Lugar. Arzobispo. Larraín Cliente~ Emanuel Le-ivay-Bastián Becerr.a. 
Gandarillas 75 
Providencia. 
Hora Inicio: 18:00 
Hora termino: 20:35 
Temas Tratados 
• Entregar el informe de la etapa de Pruebas basado en la I EEE829. 
Acuerdos 
• Se acepta el informe de casos de prueba. 
, 
F~ 
CristiaA Werner Bastián Becerra 
Fi ,, 
¡Emanuel Leiv.a 
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Anexo Nº2: Carta Confidencialidad 
SOLICITUD DE CONFIDENCIALIDAD 
Santiago, 04 de septiemln de 2012 
EMANUELJESUS LEIVA NAVARRO 
BASTIÁN FEUPE BECERRA PEREZ 
PRESENTE 
Por medio de la presente y dada nuestra caracteristica de proveedores de 
soluciones innovacbas y únicas en el mercado. sokífono revelar dalos de 
nuestros dientes y negocio durante tooo el proceso que dure su proyecto de blulo. 
Para cualquier tema relacionado con su proyecto de tJluto, su contacto debe ser 
única y exclusivamente con COOITEC SA, y preferentemente con su Gerente de 
Proyecto, Christian Wemer al tel&fono +569 97469441. 
Sin otro particuJar y esperando se entienda nuestra sdidud se despde 
atentamente. 
Anexos 
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Introducción 
Este documento proporciona el detalle de la Especificación de Requisitos Software realizada para 
el proyecto de control de bodegas RFID. 
Propósito 
Evidenciar los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto . 
Ambito del Sistema 
El software que se utilizará será llamado Control de Bodegas RFID, Este deberá ser capaz de 
controlar el ingreso y salida de producto de las bodegas de los clientes de Coditec. Con este 
Sofhvare se pretende obtener el orden dentro de las bodegas e identificación de los productos que 
se encuentran almacenados. 
Referencias 
Estándar IEEE 830. 
Perspectiva del Producto 
Consiste en la implementación para las bodegas de los clientes de Coditec Sumini stros 
Industriales. 
Funciones del Producto 
Validación de Usuario: Es el encargado de validar los datos de accesos del usuario. 
Configuración de sistema: Para administrar los dispositivos RFID, lectores y antenas, probar su 
conectividad y asignar ubicación a sus respectivas bodegas 
Administrador de Productos: Encargado de asignarle una etiqueta RFID a los productos. 
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Administración de Ubicación: Para asignar entrada o salida de algún producto de bodega. 
Ale11as y Control : Da aviso de las posiciones erróneas de los productos. 
Tracking: Cuantifica los productos que se encuenh·an en bodega. 
.-\nexos 
Administración de Usuario: Es el encargado de crear, modificar y cambiar las cuentas de acceso 
de los usuarios. 
Características de los Usuarios 
Este producto será utilizado por los bodegueros y administradores de las empresas clientes de 
Coditec Suministros Industriales. 
Los usuarios deben tener conocimiento de nivel usuario en platafonna Windows, además tener 
conocimientos acerca de software de oficina como office. 
Restricciones 
Por tratarse de una aplicación de escritorio, se necesita un sistema operativo Windows. 
En cuanto a hardware se necesita una máquina capaz de soportar el softv.·are que se creé, para esta 
platafonna. 
Requisitos 
En este apartado se presentan los requerimientos del proyecto. Estos se dividen en requerimientos 
funcionales y no funcionales. 
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Requerimientos Funcionales 
Los requerimientos funcionales pennitieron declarar los servicios que proporciona el sofüvare de 
control de bodega RFID y así identificar como reaccionó la herramienta a entradas particulares 
Estos son: 
• RF0 1 - El software debe pennitir la carga masiva de los parámetros de configuración. 
• RF02 - El software debe permitir la revisión de conectividad de los equipos RFID. 
• RF03 - El software debe pennitir la creación de nuevos productos. 
• RF04 - El software debe administrar las ubicaciones de los productos. 
• RF05 - El software debe notificar si un producto está en una bodega errónea. 
• RF06 - El software debe notificar si W1 producto entra o sale de una bodega. 
• RF07 - El sofu.vare debe permitir la búsqueda de un producto por ubicación o ncmbre. 
• RF08 - El software debe pennitir exportar en Excel los resultados de búsqueda. 
• RF09 - El software debe pennitir la creación de Usuarios y Pennisos para estos 
Requerimientos No Funcionales 
Los requerimientos no funcionales nos permitieron identificar las restricciones de los sen·icios o 
funciones ofrecidas por el software. Estos son: 
• RNF0 1 - La aplicación debe ser liviana y visualizarse de forma rápida. 
• RNF02 - Todo uso de la aplicación debe tener autentificación de usuarios. 
• RNF03 - El sofhvare debe poseer una interfaz sencilla. Los usuarios tienen un ni\ e 1 
básico de infonnática. 
• RNF04 - Registrar errores del sofhvare, s1 la base de datos se cae deberá mostrar un 
mensaje de error por pantalla. 
• RNF05 - Se deberá usar el motor de datos MySql 5.0 o superior. 
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La siguiente tabla presenta el resumen de los requerimientos. Estos son: 
Nº Requerimiento Funcional No Funcional 
La aplicación debe ser liviana y visualizarse de forma 
1 
rápida. X 
2 Todo uso de la aplicación debe tener autentificación de X 
usuanos. 
3 El software debe poseer una interfaz sencilla. Los X 
usuarios tienen un nivel básico de informática 
4 Registrar errores del software, si la base de datos se X 
cae deberá mostrar un mensaje de error por pantalla. 
5 Se deberá usar el motor de datos MySql 5.0 o superior. X 
El software debe permitir la carga masiva de los 
6 parámetros de configuración. X 
7 El software debe permitir la revisión de conectividad X de los equipos RFID. 
8 El software debe permitir la creación de nuevos X productos. 
9 El software debe administrar las ubicaciones de los X productos. 
10 El software debe notificar si un producto está en una X bodega errónea. 
11 El software debe notificar si un producto entra o sale X de una bodega. 
12 El software debe permitir la búsqueda de un producto X por ubicación o nombre. 
13 El software debe permitir exportar en Excel los X 
resultados de búsqueda. 
14 El software debe permitir la creación de Usuarios y X Permisos para estos. 
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Interfaces Externas 
Interfaces de usuario 
• La aplicación presentará un listado con botones que abrirán diferentes aplicativos 
• La aplicación soportará multiusuario, es decir, múltiples usuarios podrán conectarse a la 
aplicación y realizar distintas tareas. 
• La aplicación contará con barras de acciones e iconos de fácil acceso. 
• La aplicación tendrá una vista amigable para el usuario. 
Interfaces hardware 
Las aplicaciones sólo trabajarán en equipos definidos en la Subgerencia de Gestión de Servic ios. 
Interfaces software 
La aplicación funcionará bajo un entorno Windows preferentemente Windows Xp o WindO\\"S 7. 
Interfaces de comunicaciones 
Conexión al servidor dispuesto para la herramienta dentro de la red interna (Intranet). 
Conexión banda ancha 2 Mbps . Mínimo. 
Requisitos de Rendimiento 
• El servidor deberá estar todo el tiempo encendido, en caso de corte de luz se deberá 
reiniciar los servicios del servidor y comprobar que la conectividad con el sofüvare es 
coJTecto . 
• El servidor deberá ser capaz de recibir y procesar gran cantidad de información. 
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Otros Requisitos 
Los servidores para el control de bodegas RFID requieren de hardware especificado, debido a 
que serán testeados con esos equipos para sus análisis respectivos antes de la entrega final. A 
continuación en la tabla Nºl se detallan los equipos: 
Mínimo Recomendado 
2 MB de Memoria RAM 4 GB de Memoria RAM 
320 MB de espacio de Disco Duro 500 GB de espacio de Disco Duro 
2.2 GHz de Procesador 2.8 GHz de Procesador 
De no existir el hardware solicitado, el jefe de proyecto no será responsable de algún 
inconveniente debido a que se ha estipulado en el proyecto el uso de hardware específico. 
Firma 
Bastián Becerra 
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Anexo N°4: Arquitectura y diseño de softw are- IEEE 14 71 
UNtYU!~IOAO 
l-:\TI"ERSID.-\D :\: ;»RES BELLO 
F.-\Cl"I.T.-\D DE ~CE:iIERI.-\ 
ESCrEL-\ DE L'\'"FOR.\1.-\TIC.-\ 
ANORES BELLO 
PROYECTO DE TITI"LO 
.-\nuo . ·o.¡ 
IEEE 14 71 - .-\rquitecrura y Diseño de software Proyecto 
Control de Bodegas RFID 
.-\.lumnos: Basrián Becerra P. 
Emanuel Len·a :\". 
Profesores Guía : Héctor Puente 
\"icenre :\randa 
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Propósito 
El documento proporciona una descripción de la arquitectura, así como además, el diseño del 
software, a través del uso de distintas vistas que representan diversos aspectos propios del 
software, el fin, es documentar las decisiones tomadas frente a la arquitectura a utilizar. 
Alcance 
El presente documento contiene el diseño elaborado para el proyecto Sistema de libros de clase, 
el cual es producto de un análisis de los requisitos del sistema, según estos pueden ser 
satisfechos con las tecnologías y características discutidas con los clientes y usuarios. 
El documento está organizado alrededor de tres ideas principales. 
• Las características generales del diseño. 
• Los requisitos atendidos por el diseño. 
• Los modelos y vistas que lo detallan. 
Al contrario de muchas otras actividades técnicas, el desarrollo de sistemas intensivos en 
software dedica la mayoría de sus esfuerzos a la especificación y modelado. Los modelos son 
utilizados tanto para el análisis de requisitos, como para el diseño de la solución, así como para la 
especificación, construcción y despliegue del sistema en su ambiente de explotación. Los 
modelos son presentados por vistas o diagramas, generalmente utilizando notaciones gráficas 
como el UML. 
La última sección del documento indica la forma en que se puede obtener el código fuente del 
proyecto así como las instrucciones de compilación necesarias para lograr la ejecución de los 
componentes que este código detalla. 
Usuarios interesados 
Este documento de Arquitectura de Software, puede ser usado por todos aquellos usuarios que 
deseen comprender el diseño y construcción del proyecto "Control de bodega RFID", y sirve 
como base para que los desarrolladores de software puedan construir el bajo nivel de la 
aplicación usando el lenguaje que más les acomode. 
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Referencias 
Las referencias aplicables a este documento son: 
• IEEE 830-1 998 ST 
• ISO 9126 -2001 Calidad del Software y Métricas de evaluación 
• The 4-'- l View .Krnchten - 1009 
Descripción de la arquitectura en concepto 
Este documento presenta la arquitectura como una serie de vistas basadas en la arquitectura de 
software del modelo 4_L 1 de Krnchten. 
Estas vistas son: La vista de escenarios, la vista lógica, la vista de desarrollo, la vista fí sica y la 
vista de procesos. 
Estas vistas están hechas sobre Lenguaje de modelo unificado (UML) en su versión 2 O 
desarrolladas usando Enterprise Architect y Bizagi. 
Los estilos arquitectónicos serán referenciados en este documento de arquitectura, segun las 
recomendaciones de la Arquitectura de software del modelo 4+ 1 de Kruchten . 
Descripciones prácticas de arquitectura 
Identificación de los stake holders 
;_::-St.1 kc holders Descripción 
~ "' . - - ~--1 
Recepcionista 
Administrador 
Es la persona encargada de 
registrar el ingreso de los 
productos y asignarle una 
ubicación. 
Es quien estará encargado del 
software. 
Control de bodegas RFID 
Anexos 
Selección de puntos de vista de la arquitectura 
Escenarios Diagrama de casos de uso (UML) 
Lógica Modelo de datos 
Desarrollo Diagrama de componentes 
Física Diagrama de despliegue 
I Procesos Diagramas de Secuencia 
Vistas de la arquitectura 
A continuación se presentan 5 vistas de diseño del proyecto para facilitar su comprensión a todos 
los interesados. 
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Vista lógica 
En la ,ista Lógica hablamos principalmente de los requerimientos funcionales del sistema y de lo 
que el sistema debe de hacer, las funciones y servicios que se han definido. 
Vi sta 4-;- ¡ - Vista lógica 
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La vista lógica la vamos a complementar con el modelo de datos. 
"'f"f,i::i"-=-~-e 
n,.::_~""w-.. ~ 





























-,.~ 13 :t:::a..'"'•-c :::c.,, 






















~ 1---------·----""'°'-º'- ------iº 




• 111_, .. t.-:1: 
-=-_.A:E; _,:::_ ... :s:· 
- ..,:;:_La,i;.;.•_r=.~:-•_l•=i:.· • 
□ 
~ An,eM 
..... ~ .,..,., ... la., • 






io .lid: ...... Q. 
d~:::-. ~ n ¡;.; '-'wt u--r::::a:: 
i-------------1-- - - -l - ---~~✓-:o..:,; 
- 1:1_¡,ui;.tz: 
- •~_k.:_r...-1h■_:-:::: • .::::: 
Control de bodegas RFID 126 
o 
Anexos 
Vista de desarrollo o despliegue 
En la Vista de Despliegue o Vista de Desarrollo se va a mostrar principalmente como está 
dividido nuestro sistema de software en componentes, y muestra las dependencias entre estos 
componentes. 
Vista 4+1 - Vista despliegue. 
Esta vista la vamos a complementar con el diagrama de componentes. 
cmp Componente / 
1-----~ 
Control de Bode,ga RFID 
Capa de presentación 1 




~de datos 1 
Control de bodegas RFID - 127 
La vista está compuesta por tres paquetes detallados a continuación. 
Capa de presentación 
cmp Componente detalle J 




Contiene la interfaz que es Jo que se comunicará con los distintos componentes de la capa de 
negoc10s. 
Capa de negocios 
c:mp Componttnte 1'1@90CiO deUllf!' / 
~pa de ne,¡ocio 1 
~ 
Administración de ~ Administración d• ~ Adminislndor de ~ Configunción del 
usuario doc-• productos 'iiStem.il 
~ 
v .. lidación de 
u~uario 
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La capa de negocios alberga 7 componentes que se comunican con la capa de presentación y la de 
datos para el funcionamiento del softv.are. 
• Administración de Usuarios 
• Configuración del Sistema 
• Administrador de productos 
• Administración de documentos 
• Alerta y Control 
• Tracking 
• Administración de usuarios 
Capa de datos 
cmp Ccmp on': nle da t~s d .ot:all 'é 
Capa de, da tes 
1 
[] 
C,:. n ,;,ctcr base d e, 
-jatc s 
Proporciona la conexión a la base de datos para la realización de consultas y gestión de datos . 
mantiene comunicación con la capa de negocios. 
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Vista general con detalle 
cmp Componente general detalle 
Capa de P.-esentacián 1 
,, 
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Vista física 
En la Vista Física representamos como están distribuidos los componentes entre !os 
distintos equipos que conforman la solución incluyendo los servicios. 
Los elementos definidos en la vista lógica se mapean a componentes de software o de 1ardware. 
Vista 4-;- J - Vista física 
Esta vista la vamos a complementar con el diagrama de despliegue. 
{(, 1 ; 1 : 
'· ( . l : J ; 
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Vista de procesos 
Vista 4+ 1 - Vista procesos 
Esta vista la vamos a complementar con los diagramas de secuencia. 
Administración de usuario (crear) 
Administrador 





\·cr \lodulo I J 




En la ilustración se muestra el proceso que debe hacer el administrador para crear un usuario. 
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0o .... mentoa 
\lue,tra Do,:umcntos 
SaJ,r 
En la ilustración se muestra el proceso que debe hacer el administrador para buscar un 
documento. 
Administración de documentos ( crear) 
,-~ SG-1 I..__A_-_d_:.c_i_=-...--ión-de-~ 
-·-
Administrador 
\' cr \lodulo 1 ) 
Guau:.-., Documc,nlo ) 
Gi.;.a,-dar 
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Administrador de productos 
Recepcionista 






\'cr '.\lodulo 11 
As,gnar 
-------------------'T'<::,----' 
Mensa¡c p1od1>:lo c,cado 
-------------------'-:-'"E----' 
En la ilustración se muestra el proceso que debe hacer el recepcionista para crear un producto y 
asignar una etiqueta a este. 
Control de bodegas RFID 135 
Alerta y Control 
Administrador 
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En la ilustración se muestra el proceso que debe hacer el administrador para hacer un control 
sobre los productos. 
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Asignar ubicación 
l lnlert.R de Softw•re 1 
j 
Conr1gunicion et.! 
Sistema Asignar Ublc.acion 
Administrador 


























l bicacim1 .\5Íl!nada - i 1 ~ 
1 < ---------------
' ... 1 1 
1 Salr 1 
1 <:---------------
' 1 1 
1 1 
' 1 1 
' 1 T 1 1 
En la ilustración se muestra el proceso que debe hacer el administrador para asignar una 
ubicación. 
Anexos 
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Crear Lector 










En la ilustración se muestra el proceso que debe hacer el administrador para crear un lector. 






C0 ,,,r1•1ur.:i ::io'"' (1{" ! 
s1~tL"mJ 
1 
¡ Crear Ub1c.ac1on 
En la ilustración se muestra el proceso que debe hacer el administrador para crear una ubicaci ón. 
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Iniciar sistema 
Administrador 
\. \ 1 





1,,~t: 1 -r ,; ·:, l'" " .1 1 
1 
1 1-·-·- •_; _.: ,_"i_, '_':--:e--:-,•¡ 
1 
.--\ne"os 
En la ilustración se muestra el proceso que debe hacer el administrador para iniciar el sistema. 
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Test de conectividad 
h ter1az dE:' S:ift,,•;uc 1 
- --, 
Co ,.,,'1qur.1:::1ó"' dc- 1 1 
s, qem.1 
jT ,:- -:.1 r: :i~.c,:• ·, dad dc i 
1 •, •• ~t • • l 1 1 
--- - -, -- .• 
Administrador 
1 _. . 1 t 1 
1--
En la ilustración se muestra el proceso que debe hacer el administrador para hacer un test de 
conectividad entre el software y las antenas de monitoreo. 
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Tracking por ubicación 
lnter13.z de Softwar1t 
Administrador 








En la ilustración se muestra el proceso que debe hacer el administrador para hacer el rastreo de un 
producto por su ubicación. 
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Tracking por producto 
Administrador 
l lnllrfaz de Software 1 
' 1 
L~in ( 1 
Traddng 
Sahr 







En la ilustración se muestra el proceso que debe hacer el administrador para hacer el rastreo de un 
producto. 
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Vista de Escenario 
Vista de escenarios, o vista+ 1, será representada a través de diagramas de casos de uso separados 
por usuarios para un mayor entendimiento: 
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Caso de Uso Recepcionista 
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Emanuel Leiva y Bastián Becerra 
Ingreso al softw are. 
Recepcionista. 
-;-ener abierto el softw are en un computador. 
1.-EI usuario ingresa a la apli:::ación. 
2.-La aplicación pennite al usuario hacer uso de sus fum:ior.alidaoes. 
1.-EI software re:::haza al usuario si este no dispone de un nombre de 
us ua ri o y contraseña :::orre::tos . 
Se rea liza acceso a la aplicación en modo Recepcionista. 
Emanuel Leiva y Bastián Becerra 
Crear la configuración del software 
Administrador. 
-ener abierta la apl icación en modo Administrador. 
1.-EI administrador ingresa a la aplicación. 
2.-Selecciona Configuración de sistema. 
3.-Selecciona la tarea que desea hacer. 
4.-Guarda los cambios 
1.-EI sistema rechaza al administrador si este no dispone de un rut oe 
usuario (administrador) v contraseña correctos. 
Se crea satisfactoriamente la configuración del software. 
Emanuel Leiva y Bastián Becerra 
Se muestran las alertas de productos que no se en:::uentran en la 
posición que se les indicó 
Administrador. 
Estar conectado a la apli:::ación en modo administrador. 
l. -El administrad::>r ingresa al módulo de Alerta y control. 
2.-E lige los parámetros y permisos necesarios. 
El software muestra el listado de los productos que r.o se encuentran 
en su ubicación asignada 
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Emanuel Leiva y Bastián Becerra 
---
Ver estacísti ::as oe los lectores 
--------
Adm ini strad o r. 
Estar cor ectaco a la apli ::a::iór er moco a:::mif"istrador. 
1.-EI aorninis racor irgresa al móoL.lo-ra:::kirg de proot...~os 
2.-E lige los par3 e ros ce bt:sc1.;eca 
_l__:_Sele:::::: iora ipo cera::kirg 
Se mL.:es ra la il"'forrn a:::ió del tra:::kil"'g 
---
'I . Adnlnstrar u . . ' . - . ~ 
. - . -, . - . --'°"" 
Autor: Emanuel Leiva y Bastián Becerra 
Descripción: Acr1i istrar los t.SL.ari:,s de l softw are 
Actores: Admif"i strador. 
----
Pre-condiciones: Estar ::o .e:::taco a la apli :::a:::ióf" e od:, admiri stracor. 
--------
Flujo normal: 1. -El a:::Miristracor irgresa al rno:::L. loA:::ri iristrador de UsL.a rios. 
2. -lrgresa los ca os peoicos por partalla 
3.-Sele:::::io a la A::::: iór oeseaca 
Post-condiciones: Se gL.arda, ecita, eli i a el L.sL.arios seg (;r sea el ::aso. 
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Recepcionista 
Autor: Emanuel Leiva y Bastián Becerra 
1 Descripción: Ingreso al software. 
Actores: Recepcionista. 
--------------------------Pre -condiciones: Tener abierto el software en un computador. 












2.-La aplicación permite al usuario hacer uso de sus funcionalidades. 
1.-EI software re::haza al usuario si este no dispone de un nombre ce 
usuario y contraseña correctos. 
Se realiza acce;o a la apfü:ación en modo Recepcionista. 
Emanuel Leiva y Bastián Becerra 
Creación de productos y etiquetado de estos mismos. 
Recepcionista 
Estar conectado a la aplicación en modo recepcionista. 
1.-EI usuario ingresa al módulo de Administración de productos. 
2.-Se despliega 1..na pantalla con los campos soli::itados para crear y 
posteriormente guardar el producto en la base de datos. 
3.- Se asocia la etiqueta RFID al producto 
Se realiza el registro cel producto en la base de datos. 
Emanuel Leiva y Bastián Becerra 
Administrar los Documentos. 
Recepcionista 
----
Pre-condiciones: Estar conectado a la aplicación en modo Recepcionista. 
Flujo nonnal: 1.-lngresa los datos ~t.ie se piden por pantalla 
2.-Sele::::::iona los productos que se agregarán al documento 
Post-condiciones: Se ::rea el documento. 
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Lenguajes y plataformas 
La lógica de diseño arquitectónico aplicada en este documento, está planteada para el desarro llo 
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Este documento dicta los procedimientos y pruebas que se deben realizar en cada una de los 
módulos, así como también en donde se deben ejecutar dichas pruebas, y quién las debe ejecutar. 
Alcance 
Se describen los módulos en los que se harán las pruebas. 
Se describe el procedimiento y pruebas a realizar a todos los módulos. 
Personal Involucrado 
Las pruebas se realizaran en Santiago de Chile, en Arz. Larraín Gandarillas 7 5 Providencia. Estas 
serán realiz.as por Bastián Becerra, Emanuel Leiva y nuestro Stake Holder (Christian Wemer). 
Definiciones y Referencias 
Los términos y referencias utilizados en el documento, están conforme a las definiciones 
proporcionadas por el estándar IEEE 829-2008. 
[http://standards.ieee.org/findstds/standard/829-2008.html] 
Identificador del Plan de Pruebas 
Como identificadores de Plan de Pruebas del Proyecto, se han definido los siguientes: 
• MD 1: Siendo éste, el identificador para el modulo Validación de Usuario. 
• MD2: Siendo éste, el identificador para el modulo Configuración del sistema. 
• MD3: Siendo éste, el identificador para el modulo Administrador de Productos. 
• MD4: Siendo éste, el identificador para el modulo Administración de Documentos. 
• MDS: Siendo éste, el identificador para el modulo Alertas y Control. 
• MD6: Siendo éste, el identificador para el modulo Tracking. 
• MD7: Siendo éste, el identificador para el modulo Administración de usuarios. 
Entrega bles 
Los documentos a entregar son: 
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• Plan de prneba. 
• Plan de Casos de prneba. 
Recursos 
, Se debe contar con un servidor de pruebas con las siguientes características 
Mínimo Recomendado 
2 MB de Memoria RAM 4 GB de Memoria RAM 
320 MB de espacio de Disco Duro 500 GB de espacio de Disco Duro 
2.2 GHz de Procesador 2. 8 GHz de Procesador 
, También se necesitan: 
Antenas de radiofrecuencias, lector de código RFID. Esto esta especificado en el plan de 
adquisiciones (Plan de proyecto). 






Procedimiento y Pruebas 
Procedimiento y Pruebas Unitarias 
Utilizando un diagrama de procesos, realizado con el programa Bizagi Process Modeler se define 
el proceso para realizar pruebas unitarias en el software. 
_::.:.1;: 




Primero se codifica un modulo del software, en el momento que esté terminado dicha modulo. se 
deberá efectuar una prueba de funcionalidad de este, esto quiere decir si es que el código 
desanollado cumple con su objetivo, si lo cumple de manera correcta se puede seguir 
codificando. de lo contrario hay que realizar una depuración de manera de coneg:1:· el enor 
encontrado. 
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Procedimiellto y Pruebas de llltegración 
Utilizando un diagrama de procesos, realizado con el programa Bizagi Process Modeler se define 


















Deot.r, 0 ::, el 
r.100~10 
i.:.Existen Error .. 
e; 
Fm 
El diagrama indica que después de codificado el módulo del software, se deberá efectuar una 
prueba de funcionalidad del módulo, esto quiere decir que cada pieza que compone el módulo 
debe interactuar de manera correcta uno con otro, de lo contrario hay que realizar una depuración 
de manera de corregir el error encontrado. 
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Procedimiento y Pruebas de Aceptación 
Pn,eblS 
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Pruebas basadas en ficha de Requerimientos funcionales y no funcionales en donde se irá 
revisando el cumplimiento de cada requerimiento, utilizando un diagrama de procesos, realizado 
con el programa Bizagi Process Modeler. 
Según diagramas las pruebas de aceptación por parte del cliente solo se pueden comenzar si se 
han realizado las pruebas unitarias y de integración, de ser así, se procede a realizar las pruebas 
de aceptación basadas en los requerimientos funcionales, en donde se irá revisando requerimiento 
por requerimiento el correcto funcionamiento de este, de no ser así se anotará en la ficha los 
comentarios pertinentes para realizar corrección; una vez finalizados la revisión de los 
requerimientos funcionales, se pasará a revisar los requerimientos no funcionales, en donde se 
realizara el mismo procedimiento anterior. 
Finalizado la revisión tanto de requerimientos funcionales como no funcionales, y si es que no 
hubo disconformidad por parte del evaluador, se procederá a aceptar la ficha de aceptación de las 
pruebas de lo contrario, si hubieran comentarios esto implicarla la recodificación del modulo una 
vez finalizado se procede a realizar de nuevo las pruebas. 
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Planeación de riesgos y contingencias 
En caso de que se tengan contingencias durante el plan de pruebas se ha estipulado la siguiente 
estrnctura de trabajo: 
• Suspendido: En caso de encontrar algún en-or durante el desarrollo del plan de pruebas. se 
procederá a informar de inmediato al jefe de proyecto, especificando el punto exacto 
donde se ha encontrado la falla y el plan de pruebas quedará en un estado suspendido. 
• Repetido: Luego de realizadas las modificaciones, el plan deberá recomenzar desde el 
punto donde ha quedado suspendido. 
• Tenninado: Una vez realizado el plan de pruebas satisfactoriamente se debe informar al 
jefe de proyecto, indicándole que el plan ha terminado. 
Aprobaciones 
Los encargados de realizar las pruebas son Bastián Becerra y Emanuel Leiva junto a Christian 
Werner. 
El encargado de validar las pruebas es Christian Werner. 
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Introducción 
Actualmente, las empresas dedicadas al desarrollo de software o cualquier persona dedicada en el 
área, necesita que el sistema elaborado tenga pruebas de todo tipo, dando un grado de satisfacció1: 
al cliente para ocupar el software sin inconvenientes graves que afecten al funcionamiento de; 
mismo. 
Para disminuir los riesgos de falla en un software, es necesario un estándar de prueba En este 
documento nos basaremos en el estándar IEEE 829, en que las buenas prácticas nos ayudan a 
seguir un esquema para verificar los módulos del sistema y tener un funcionamiento correcto. 
En cualquier instancia del proyecto se pueden realizar pruebas, por ejemplo probar los casos de 
uso en el análisis del proyecto, una prueba siempre es sinónimo de verificación de lo que se está 
configurando, en necesario definir qué se probará y cuál será el resultado esperado. 
En el presente documento daremos a conocer las pruebas que consideramos necesarias para dar 
confianza al cliente, dejando de lado algunas pruebas que no contemplan nuestra visión de 
estudiantes, ya que muchas de ellas son de implantación de software. 
Este plan responde a las preguntas ¿Qué pruebas se harán'\ ¿Cómo se harán'.', ¿Quién las hará·1 . 
Un adecuado plan con casos de pmebas caracteriza el nivel de calidad que tendrá la aplicación 
final. 
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Objetivos 
El objetivo principal de este documento de pruebas, es encontrar fallas o errores en el software 
que pongan en riesgo la integridad y el objetivo general del proyecto. 
Características a probar 
El presente plan de pruebas contiene la descripción de los casos de prueba definidos con el fin de 
\'alidar y verificar las siguientes características. 
Fluidez de datos 
Independencia de módulos 
Interfaz de usuario 
Asignación de tareas 
Estado de las tareas 
Administraciones 
Criterios de validación 
En la descripción de cada uno de los casos de prueba contenidos en el presente doclimento se 
desc1iben los resultados esperados del caso de prueba. Se considerará que una prueba ha pasado 
con éxito cuando los resultados esperados coincidan con los descritos en el caso de prueba. 
En caso de no coincidencia, el equipo encargado de la prueba determinará si la dis-:ordancia 
supone un fallo en la validación del sistema y si debe continuarse con los restantes casos de 
prueba o bien dar por finalizada la validación del sistema. 
La siguiente tabla se utilizará para clasificar las pruebas a ejecutar dentro del co:1texto de 
gra\'edad que tenga cada una. 
Control de bodegas RFID - i 59 
Anexos 
r Severidad 
: lnvalidante . Problema presentado durante la ejecución de la prueba que impacta el 
· progreso o detiene la misma. La presencia de este problema requiere que 
sea abordado para dar una solución inmediata. 
1 Grave Problema presentado durante la ejecución de la prueba que permite la 
1 ejecución parcial de otros procesos, pero que no permite generar e1 
resultado esperado. La presencia de este problema requiere que sea 
abordado en el plazo más corto posible. 
1 
1 
¡ Leve ! Problema presentado durante la ejecución de la pmeba que impacta en el 
resultado esperado pero no detiene otros procesos. La presencia de este 
problema requiere que sea abordado durante los plazos acordados. 1 
Criterios de término y aceptación 
Como criterio de término de cada prueba, esta se dará por finalizada por parte del equipo de 
trabajo cuando se ejecute y se verifique con los objetivos y resultados esperados asignados a cada 
una. 
Como criterio de aceptación, se entregará un documento al cliente donde este podrá revisar cada 
prueba y cada resultado obtenido. Bajo la finna de aceptación del cliente se dará por finalizada la 
etapa de pruebas. 
Organización del equipo de pruebas 
El equipo encargado de la ejecución de las prnebas y corrección de errores estará compuesto por: 
Bastián Becerra 
Emanuel Leiva 
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El personal del eqmpo de pruebas deberá poseer la capacidad necesana para de terminar e: 
éxito/fallo de 1a prueba, aceptar la prueba en caso de éxito y asumir y definir los plazos de 
reparación en caso de fallo. 
Resolución de Contingencias 
Las posibles contingencias resultantes de la ejecución del presente plan de pruebas serán 
analizadas por el equipo de pruebas y detenninándose las acciones conectoras necesarias y los 
plazos para la corrección de los defectos detectados. Una vez corregidas las defi:::iencias se 
realizará una nueva ejecución de los casos de prneba (otro ciclo) del presente plan de pruebas 
dentro de los plazos y condiciones bajo las que se sopm1an los trabajos asociados a estas pruebas. 
Casos de prueba 
A continuación se exponen todos los casos de prneba diseñados para su próxima ejecución 
Código#: 1 
Módulo: MDl Validación de Usuarios 
Sub-módulo: Autentificación de usuario. 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba Ingresar al software mediante el proceso de Login correspondiente 
a cada usuario en particular. 
Descripción de la prueba Ingresar la información correspondiente a las dos cajas de texto 
(login y password). 
Resultado esperado Caso Éxito : Bajo los datos ingresados, poder iniciar sesión bajo 
Caso error: 
algún perfil asignado como por ejemplo 
Administrador. 
El sistema informará que el los datos ingresados no 
cumplen con el formato correspondiente o que los 
datos no existen en la base de datos. 
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Código#: 2 
Módulo: MD2 Modulo configuración del sistema 
Sub-módulo: Control Central de Sistema. 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba Comprobar que el software tiene conectividad con los lectores. 
Anexos 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz test de conectividad del sistema, luego se 
hace click en el botón iniciar y luego en el botón detener. 
Resultado esperado Caso Éxito: El software mostrara por pantalla un cuadrado verde. 
Código#: 3 
Caso error: El software no mostrara por pantalla un cuadrado 
TOJO. 
Módulo: MD2 Modulo configuración del sistema 
Sub-módulo: Crear lectores 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba Comprobar que agrega nuevos lectores correctamente a la Base de 
Datos 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz manteador de lectores, luego ingresan todos 
los datos necesarios a los formularios asignar nuevo lector y asignar 
antena a lector, finalmente hacer click en crear lector y después en 
asignar antena. 
Resultado esperado Caso Éxito: El software mostrara por pantalla los lectores 
ingresados y la antena asignada al lector. 
Caso error: El software no mostrara por pantalla el lector 
agregado. 
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Código#: 4 
Módulo: MD2 Modulo configuración del sistema 
Sub-módulo: Crear Ubicaciones. 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba 
Descripción de la prueba 
Resultado esperado 
Código #:5 
Comprobar que la creación de ubicaciones se efectúa correctamente en 
la Base de Datos 
Se accede a la interfaz manteador de ubicaciones, luego ingresan todos 
los datos necesarios al formulario y finalmente se hace click en el botón 
crear ubicación. 
Caso Éxito: El software mostrara por pantalla el listado de 
Caso error: 
ubicaciones. 
El software no mostrara por pantalla el listado de 
ubicaciones. 
Módulo: MD2 Modulo configuración del sistema 
Sub-módulo: Asignación de ubicación. 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba Comprobar que asigna las antenas correctamente a los lectores 
correspondientes. 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz asignación de ubicación, luego ingresan todos 
los datos necesarios al formulario llamado asignar antena y 
finalmente se hace click en el botón agregar. 
Resultado esperado Caso Éxito: El software mostrara por pantalla las asignaciones. 
Caso error: El software no mostrara por pantalla las asignaciones. 
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Código#: 6 
Módulo: MD2 Modulo configuración del sistema 
Sub-módulo: Test de conectividad del sistema. 
Tipo de prueba: Funcional 
Anexos 
Objetivo de la prueba Comprobar que el test se realiza correctamente. 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz test de conectividad del sistema, luego se 
hace click en el botón test. 
Resultado esperado 
Código#: 7 
Caso Éxito: El software mostrara por pantalla ok (cuadrado 
verde). 
Caso error: El software no mostrara por pantalla error ( cuadrado 
rojo). 
Módulo: MD3 Administrador de Productos 
Sub-módulo: Guardar producto 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba Comprobar que se guarda correctamente el producto en la Base de 
Datos. 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz administrador de productos, luego ingresan 
todos los datos necesarios al formulario y finalmente se hace click 
en el botón asignar etiqueta. 
Resultado esperado Caso Éxito: El software mostrara por pantalla el producto creado. 
Caso error: El software no mostrara por pantalla el producto 
creado. 
Control de bodegas RFID - 164 
Código#: 8 
Módulo: MD4 Administración de Documentos 
Sub-módulo: Guardar documentos del producto 
Tipo de prueba: Funcional 
Anexos 
Objetivo de la prueba Comprobar que se guardo el documento creado con la lista de 
productos. 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz administración de documentos, luego 
ingresan todos los datos necesarios al formulario y finalmente se 
hace click en el botón guardar. 
Resultado esperado Caso Éxito: El software mostrara por pantalla la lista de 
Código#: 9 
productos. 
Caso error: El software no mostrara por pantalla ·1a lista de 
productos. 
Módulo: MD4 Administración de Documentos 
Sub-módulo: seleccionar y agregar documentos del producto 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba Comprobar que busca el documento creado. 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz seleccionar y agregar documentos del 
producto, luego se hace click en el botón agregar, y se selecciona un 
producto al hacer click en el botón buscar, visualiza el producto. 
Resultado esperado Caso Éxito: El software mostrara por pantalla la lista de 
productos o el producto agregado. 
Caso error: El software no mostrara por pantalla la lista de 
productos o el producto agregado. 
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Código#: 10 
Módulo: MD5 Alerta y Control 
Sub-módulo: Comenzar control de productos 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba Comprobar que el control de productos en bodega. 
Anexos 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz comenzar control de productos, luego se hace 
click en el botón comenzar y finalmente se ingresan los datos de los 
parámetros de seguridad. 
Resultado esperado Caso Éxito: El software mostrara por pantalla la lista de 
Código#: 11 
ubicaciones erróneas .. 
Caso error: El software no mostrara por pantalla la lista de 
ubicaciones erróneas. 
Módulo: MD6 Tracking 
Sub-módulo: tracking por productos 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba Comprobar que muestra todas las ubicaciones en las que se registro 
el producto. 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz tracking por productos, luego se hace click en 
el botón tracking. 
Resultado esperado Caso Éxito: El software mostrara por pantalla la lista de 
ubicaciones en las que se registro el producto. 
Caso error: El software no mostrara por pantalla la lista de 
ubicaciones en las que se registro el producto. 
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Código#: 12 
Módulo: MD6 Tracking 
Sub-módulo: Producto 
Tipo de prueba: Funcional 
Anexos 
Objetivo de la prueba Comprobar que el botón producto muestra la información del 
producto 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz tracking por productos, luego se hace click en 
el botón track:ing, después se hace click en el botón producto .. 
Resultado esperado Caso Éxito: El software mostrara por pantalla la información del 
Código#: 13 
producto seleccionado. 
Caso error: El software no mostrara por pantalla la información 
del producto seleccionado. 
Módulo: MD6 Tracking 
Sub-módulo: Estadísticas 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba 
Descripción de la prueba 
Resultado esperado 
Código#: 14 
Ver la estadística del ingreso de entrada y salida de productos. 
Se accede a la interfaz tracking por productos, luego se hace click en 
el botón tracking, después se hace click en el botón Estadísticas. 
Caso Éxito: El software mostrara por una nueva interfaz los datos 
de la entrada y salida de un producto. 
Caso error: El software no mostrara por una nueva interfaz los 
datos de la entrada y salida de un producto. 
Módulo: MD6 Tracking 
Sub-módulo: Imprimir 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba Comprobar si el botón imprimir funciona correctamente. 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz tracking por productos, luego se hace click en 
el botón tracking, después se hace click en el botón imprimir. 
Resultado esperado Caso Éxito: El software imprimirá el resultado del tracking. 
Caso error: El software no imprimirá el resultado del tracking. 
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Código#: 15 
Módulo: MD7 Administración de usuarios 
Sub-módulo: Crear Usuario 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba Comprobar que se crea correctamente el usuario. 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz administración de usuario, luego se hace 
click en crear. 
Resultado esperado 
Código#: 16 
Caso Éxito: Los campos serán mostrados por pantalla con el 
usuario creado. 
Caso error: Los campos con el usuario creado no se mostrarán 
por pantalla. 
Módulo: MD7 Administración de usuarios 
Sub-módulo: Editar Usuario 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba Editar los perfiles de usuario que existan dentro del sistema. 
Descripción de la prueba Se actualizara o modificara un perfil de usuario, seleccionamos los 
campos necesarios para ser modificados y luego hacer click en 
actualizar. 
Resultado esperado Caso Éxito: Los campos serán mostrados por pantalla con la 
información editada 
Caso error: Los campos con la información editada no se 
mostrarán por pantalla. 
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Código#: 17 
Módulo: MD7 Administración de usuarios 
Sub-módulo: Eliminar Usuario 
Tipo de prueba: Funcional 
Objetivo de la prueba Comprobar que se elimina correctamente el usuario. 
Anexos 
Descripción de la prueba Se accede a la interfaz administración de usuario, luego se hace 
click en eliminar. 
Resultado esperado Caso Éxito: Se eliminaran los campos seleccionados. 
Caso error: No se eliminaran los campos seleccionados. 
Ejecución de las Pruebas 
Código#: 1 
Caso Prueba #:1 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 100% 
Tipo de Error 




Caso Prueba #:2.1 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 75% 




Error con la conexión a la Antena. 
Sí. 
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Código#: 3 
Caso Prueba #:2.1 
Tester: Emanue] Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 100% 





Caso Prueba #:2.2 
Ninguno. Datos ingresados correctamente, campos 
validados Y.. conexión con la ante~ exitosa. 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 7 5% 
Tipo de Error Leve 
---------
Errores Detectados Campos no vaJidados. 
Corregido Sí. 
Código#: 5 
Caso Prueba #:2 .2 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 100% 




Caso Prueba #:2.3 
Ninguno. Datos modificados correctamente. 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 100% 
Tipo de Error 
---
Errores Detectados Ninguno. 
Corregido 
Anexos 
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Código#: 7 
Caso Prueba #:2.4 
T ester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 




Caso Prueba #:2.4 
75% 
Leve 
Campos no validados. 
Sí. 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 100% 




Caso Prueba #:2.5 
Ninguno. Datos mostrados correctamente en pantalla y 
campos validados. 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 50% 




Caso Prueba #:2.5 
Grave 
-
Error de conexión con la antena. 
Sí. 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Exito de Prueba 100% 
Tipo de Error 
Errores Detectados 
Corregido 
Ninguno. Conexión exitosa. 
Anexos 
Control de bodegas RFID - 171 
Código#: 11 
Caso Prueba #:3 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 100% 




Caso Prueba #:4 
- -
Ninguno. 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 50% 




Caso Prueba #:4 
Grave 
Error al ingresar los productos. 
Sí. 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 100% 





Caso Prueba #:5 
Ninguno. Ingreso correcto de productos. 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 75% 




Error con la conexión con la Base de Datos. 
Sí. 
Anexos 
Control de bodegas RFID - 172 
Código#: 15 
Caso Prueba #:5 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 100% 




Caso Prueba #:6.1 
Ninguno. Conexión exitosa. 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxit~ de Prueba 75% 




Caso Prueba #:6.1 
Leve 
No aparecen correctamente los resultados. 
Sí. 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 100% 




Caso Prueba #:6.2 
Ninguno. Los resultados se muestran correctamente. 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 75% 




No funciona el botón imprimir y producto. 
Sí. 
Anexos 
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Código#: 19 
Caso Pmeba #:6.2 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 100% 
Tipo de Error 




Caso Prueba #:7 
Tester: Emanuel Leiva y Bastián Becerra. 
Éxito de Prueba 100% 
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